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Prezentul document este realizat ca parte a serviciilor de asistență furnizate Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) de către Asocierea S.C. Civitta Strategy & 

Consulting S.A. (Lider)/ S.C. Archidata S.R.L./ S.C. NTSN Conect S.R.L./ S.C. Grupul de 

Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L.) (denumită în continuare ”Asocierea”)1, în vederea 

evaluării impactului intervențiilor susținute prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, 

domeniile majore de intervenție (DMI) 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 4.3 și 5.12.  

Documentul reprezintă Raportul Final (RF) al evaluării de impact a intervențiilor Domeniului 

Major de Intervenție (DMI) 3.4: „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea 

profesională continuă” și constituie al doilea livrabil din cadrul contractului, aferent evaluării 

intervențiilor din acest domeniu.  

 

  

                                            

1 Contract de prestări servicii nr. 12 din data de 14.01.2019 
2  DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, DMI 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate, DMI 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, DMI 

4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 
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1. SUMAR EXECUTIV 

501 proiecte cu o valoare totală 3  de peste 2,8 miliarde de lei, au fost implementate prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013 cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) pentru „îmbunătăţirea calităţii infrastructurii din învăţământul obligatoriu, a 

centrelor de formare profesională continuă şi a infrastructurii campusurilor universitare”. 

Proiectele au fost finanțate în cadrul domeniului major de intervenție (DMI) 3.4 

„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”. 

Scopul prezentei evaluări este cel de a evalua și detalia impactul intervențiilor finanțate prin 

acest DMI al POR 2007-2013 asupra asigurării condițiilor necesare educației și formării la 

standarde europene, cât și creșterea accesului și participării la procesul educațional, așa cum 

documentul de program indică ca obiectiv. 

Evaluarea a fost concepută pentru a furniza răspunsuri la două întrebări de evaluare: 

1. Care a fost efectul net al intervenției și care au fost factorii care au influențat obținerea 

rezultatelor? 

2. Ce intervenții au produs rezultate, pentru cine și în ce condiții? 

Răspunsurile au fost adaptate specificului DMI-ului, fiind vorba despre un domeniu complex, cu 

trei tipuri de operațiuni și mai multe categorii de beneficiari: 

1. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi 

universitare (Beneficiari: unități administrativ teritoriale (UAT) pentru învățământul 

preuniversitar, respectiv instituțiile de învăţământ superior de stat);  

2. Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare (Beneficiari: UAT);  

3. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă (FPC) 

(Beneficiari: Instituţii publice furnizoare de servicii de FPC). 

DMI 3.4 a constat în intervenții de succes după numărul de proiecte depuse, respectiv 1096, 
reflectând dimensiunea nevoii de finanțare pentru acest domeniu în toate regiunile de 
dezvoltare. Distribuția regională a finanțării nu este perfect corelată cu cererea (numărul de 
aplicații) sau cu numărul de unități de învățământ, reflectând mai degrabă capacitatea de 
dezvoltare de proiecte eligibile și de implementare. 
Evaluarea a folosit o combinație de metode cantitative, inclusiv metode contrafactuale și 

calitative, adaptatate specificului fiecărei operațiuni și tip de intervenție și beneficiari. Atât 

metodele de evaluare contrafactuale, cât și cele calitative, susțin faptul că programul a avut un 

impact net pozitiv asupra condițiilor de studiu din școlile beneficiare. Analiza contrafactuală 

indică pentru școlile finanțate, raportate la grupul de control de școli nefinanțate, mai multe săli 

de clasă (cu 2,2) și grupuri sanitare (cu 0,8), toate reprezentând elemente ale infrastructurii de 

bază. Și din perspectiva globală a infrastructurii unității școlare rezultă un impact net pozitiv, 

astfel că școlile finanțate au cu 17% mai multe clădiri reabilitate total sau parțial față de cele 

nefinanțate. 

                                            

3 Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor certificate 
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Un efect net pozitiv este confirmat de analiza contrafactuală în ceea ce privește numărul de 

laboratoare de informatică, laboratoare de specialitate, și cabinete de specialitate, respectiv 

creșterea eficienței energetice a clădirilor. Astfel școlile beneficiare de finanțare au datorită 

programului  în medie cu 0,68 mai multe laboratoare de informatică, cu 0,2 mai multe 

laboratoare de specialitate și cu 1 cabinet de specialitate mai mult decât școlile care nu au fost 

finanțate. 

Investițiile au generat un grad de satisfacție ridicat în rândul beneficiarilor finali, elevi, profesori, 

părinți, și un sentiment de mândrie, prin diferența de confort față de situația anterioară 

investiției, aspectul îmbunătățit și aprecierile partenerilor. Aproximativ 8% din unitățile 

învățământ din țară au beneficiat de modernizarea infrastructurii prin DMI 3.4 și aproximativ 223 

000 de elevi studiază în aceste unități având acces la condițiile de studiu îmbunătățite. Cu toate 

că analiza cantitativă nu poate să susțină producerea unui impact net al finanțării asupra 

accesului grupurilor țintă la educație și îmbunătățirii performanțelor școlare,  cercetarea a 

furnizat dovezi privind efecte pozitive în anumite cazuri, în care infrastructura este folosită într-o 

abordare pentru performanță pe termen lung. Activitățile cu elevii, părinții și comunitatea, care 

nu s-ar fi putut realiza fără infrastructura modernizată, orientate spre îmbunătățirea participării 

și a performanțelor școlare sunt complementare investiției în infrastructură și esențiale pentru 

producerea impacturilor așteptate. Extinderea și modernizarea unor școli a răspuns, în unele 

cazuri, unor nevoi generate de construirea unor noi cartiere sau reducerea aglomerării unor școli 

atractive pentru elevi din localitate și împrejurimi. 

Investițiile în campusurile preuniversitare s-au adresat unei palete largi de nevoi, de la proces 

didactic, la cazare și masă, sport și timp liber sau activități extracuriculare. Unele proiecte sunt 

impresionante prin dimensiune, dar dovedite și prin declarațiile colectate pe parcursul cercetării. 

Aceste declarații ilustrează vizibilitatea și modul pozitiv în care sunt percepute rezultatele 

investițiilor în campusurile preuniversitare. 

Investițiile în campusurile preuniversitare și universitare au contribuit la imbunătățirea condițiilor 

de cazare și studiu, îndeosebi în ceea ce privește sistemul de încălzire, curățenia, serviciile de 

securitate și pază, facilitățile pentru studiu. Cu toate că unele proiecte se remarcă prin condițiile 

mai bune de cazare și studiu create, rămâne de rezolvat problema aglomerării din camere, 

reflectată de numărul mare de elevi/studenți pe cameră și spațiul redus pe  elev/student, 

numărul ridicat de elevi/studenți pe grup sanitar, extinderea accesului la facilități pentru 

prepararea hranei și modernizarea mobilierului.  

Căminele reabilitate au îmbunătățit accesul elevilor/studenților, reducând necesitatea navetei la 

distanță și oferind posibilitatea cazării la prețuri percepute ca accesibile, o facilitate importantă 

îndeosebi în cazul centrelor universitare, unde prețul chiriilor ca alternativă la cazarea în cămin 

este foarte ridicat, inaccesibile pentru studenții provenind din familii cu venituri scăzute.  

Efectele investițiilor s-au propagat în comunitate în principal prin accesul elevilor din alte școli 

fie la facilitățile internatului și cantinei, sălilor și terenurilor de sport, prin activități 

extracuriculare prin care sunt implicați părinții și comunitatea în general. Peste 40 de clădiri de 

patrimoniu care găzduiesc școlile beneficiare de finanțare au fost renovate, existând dovezi 

privind creșterea atractivității școlii și chiar a localității. Modernizarea școlilor a creat interes 

pentru proiecte de investiții și accesarea de fonduri europene în rândul școlilor care nu au 

beneficiat de finanțate și pot constitui astfel modele pentru inspirație și acțiune. 
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Operațiunea de finanțare a infrastructurii de formare profesională continuă nu și-a atins 

obiectivele, înregistrând un interes scăzut, cu doar șase cereri de finanțare și un singur proiect 

finanțat, față de o țintă a programului de 35 de centre de formare sprijinite. Impactul a fost 

limitat la aria de influență a proiectului finanțat, iar investiția a fost esențială pentru ca centrul 

să poată continua să formeze forță de muncă la nivelul cerințelor de calitate ale partenerilor săi 

din mediul de afaceri. Activitatea de formare profesională continuă a fost afectată de declinul 

cererii din partea populației active și a angajatorilor, în condițiile mobilității accentuate a forței 

de muncă și a unui cadru de reglementare a formării certificate, rigid, neadaptat cerințelor 

mediului de afaceri. O foarte bună integrare a furnizorului de formare în mediul de afaceri și 

experiența anterioară sunt factorii favorabili continuării utilizării rezultatelor investiției pentru a 

contribui la creșterea nivelului de calificare a forței de muncă. 

Din perspectiva contribuției la îmbunătățirea performanței școlare se disting proiectele care au 

fost orientate spre performanță prin conceptul de proiect, vizând nu numai înlăturarea 

deprecierii fizice și asigurarea funcționalității corespunzător cerințelor de autorizare, ci crearea 

unor medii de predare învățare inovative, vizând inclusiv elemente de arhitectură ale unor școli 

moderne.   

Impactul este influențat și de calitatea infrastructurii create sau reabilitate, de 

complementaritatea cu alte acțiuni  finanțate fie din resurse proprii fie prin proiecte cu finanțare 

UE prin care se sprijina modernizarea proceselor educaționale folosind potențialul infrastructurii 

create.  

Principala diferențiere a impactului este dată de mediul de rezidență al școlii beneficiare de 

finanțare și se reflectă în impacturi diferențiate privind ponderea clădirilor reabilitate și utilități. 

Aceste diferențe confirmă nevoile specifice fiecărui mediu de rezidență. O diferențiere 

semnificativă între cele două medii de rezidență rămâne în rândul școlilor finanțate participarea 

elevilor la activități extracuriculare și utilizarea laboratoarelor în procesul de predare învățare. 

 

Evaluarea conduce la zece concluzii și recomandări prezentate mai jos și detaliate în capitolul 5.   

Concluzia 1. POR 2007-2013 prin DMI 3.4 și-a îndeplinit obiectivul de a contribui la ”îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii din învăţământul obligatoriu”, prin cele 501 de proiecte de investiții 

finanțate. Investițiile s-au adresat prioritar problemelor infrastructurii educaționale de bază, care 

continuă să persiste în sistemul de educație, însă nu a existat o prioritizare a investițiilor ghidată 

de o abordare strategică la nivel național.  

Recomandarea 1. Continuarea finanțării investițiilor în infrastructura educațională într-o abordare 

strategică de prioritizare a investițiilor la nivel național.  

Concluzia 2. Peste 220.0004 de elevi învață în școlile care au beneficiat de investițiile finanțate, 

având posibilitatea de a se bucura de un mediu de învățare confortabil și stimulativ. Efectele 

asupra participării și performanței necesită însă un timp mai îndelungat și anumite condiții pentru 

a se produce. 

                                            

4 Număr elevi înscriși în anul școlar 2017-2018 conform SIIIR 
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Recomandarea 2. Proiectele de dezvoltare a  infrastructurii trebuie mai bine direcționate spre 

efecte de natura performanței, în plus față de condițiile de studiu îmbunătățite.  

Concluzia 3. Complementaritatea investițiilor POR în infrastructura educațională cu proiecte 

finanțate prin POSDRU 2007-2013 a fost dificil de realizat la nivelul școlilor beneficiare.  

Recomandarea 3. Recomandăm dezvoltarea unui mecanism de finanțare a în cadrul aceluiași 

proiect atât a investițiilor în infrastructură cât și a acțiunilor de tip ”soft”5, ceea ce va crea o 

legătura mai puternică între intervenție și impacturile așteptate, relevante pentru sectorul 

educației, cum ar fi accesul, participarea și performanța școlară.  

Concluzia 4.  Calitatea conceptului proiectelor și a documentațiilor tehnice influențează modul în 

care utilizarea infrastructurii poate conduce la efecte pe termen lung.  

Recomandarea 4. Se recomandă ca AM în cooperare cu MEN să pregătească și să pună la dispoziția  

autorităților, școlilor beneficiare și  proiectanților, ghiduri care să orienteze proiectarea pentru 

medii de învățare moderne dincolo de cerințele minime pentru autorizare.  

Concluzia 5. Investițiile în campusuri universitare au contribuit la îmbunătățirea accesului la 

educație, oferind studenților posibilitatea cazării în condiții de calitate și la costuri accesibile, 

dar gradul de aglomerare rămâne ridicat și nevoia persistă. 

Recomandarea 5. Finanțarea investițiilor viitoare trebuie să urmărească  atât creșterea numărului 

de  locuri de cazare, dar și condițiile optime privind suprafața și numărul de studenți pe cameră.  

Concluzia 6. Cadrul de reglementare stimulativ pentru forța de muncă și furnizorii de formare 

profesională continuă este o condiție esențială pentru producerea rezultatelor și impacturilor 

investițiilor în infrastructură. DMI 3.4 nu a produs un impact semnificativ asupra centrelor de 

formare profesională datorită finanțării unui singur proiect, limitării la o arie teritorială redusă în 

zona de influență a proiectului respectiv.  

Recomandarea 6. Schemele de finanțare a infrastructurii centrelor de formare profesională 

trebuie să fie adaptate profilului institutional al acestora pentru a permite accesul mai facil la 

finanțare. Cadrul de reglementare trebuie adaptat nevoilor forței de muncă și furnizorilor, 

capabil să stimuleze cererea pentru servicii de formare profesională continuă de calitate, și 

trebuie să fie asigurat în calitate de condiționalitate ex-ante lansării finanțărilor.  

Concluzia 7. Intervențiile realizate prin POR se bucură de o sustenabilitate ridicată,  însă rămâne 

o sarcină dificilă a UAT-urilor și unităților de învățământ beneficiare să asigure resursele 

financiare, tehnice și umane pentru întreținerea și buna utilizare a infrastructurii create.  

Recomandare 7.  Exigențele vizând calitatea documentațiilor tehnico-economice privind operarea 

infrastructurilor trebuie să se mențină la un nivel ridicat în ceea ce privește asigurarea resurselor 

necesare. În paralel cu aceasta, se recomandă inițierea unui dialog cu MEN privind soluții pentru 

finanțarea adecvată a infrastructurilor finanțate prin POR. Finanțarea investițiilor în 

infrastructură în mod coerent cu o abordare strategică națională a modernizării infrastructurii de 

educație va asigura sustenabilitatea din perspectiva cererii reale previzionate pe termen lung. 

                                            

5 Prin acțiuni de tip soft ne referim acțiuni de dezvoltare a capitalului uman, cum ar fi  managementul și 

resursele umane, alte elemente ale capacității instituționale, introducerea unor metode și instrumente noi, 

pilotarea acestora, activități cu implicarea grupului țintă și a altor părți interesate. 
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Concluzia 8. Diferențele privind impactul investițiilor finanțate în mediul rural  față de cel urban 

arată că acestea au răspuns nevoilor diferite ale acestora. O diferență se constată privind 

utilizarea infrastructurii și anume în mediul urban, unde un număr semnificativ mai mare de elevi 

la activități extrașcolare și mai multe ore se fac în laboratoare și cabinete de specialitate față de 

școlile din mediul rural. 

Recomandare 8. Școlile din mediul rural trebuie susținute atât în conceperea proiectelor care să 

includă pe lângă investiții în infrastructura de bază, dotări pentru un mediu de învățare modern 

cât  și prin implementarea unor măsuri complementare de pilotare a unor noi metode de predare, 

inclusiv extinderea activităților extracuriculare. 

Concluzia 9. Capacitatea limitată a școlilor de concepere a proiectelor de investiții în 

infrastructură este completată de capacitatea UATurilor, care au dobândit o experiență bogată în 

implementarea proiectelor finanțate prin POR.  

Recomandarea 9. Se recomandă promovarea ca exemple de bună practică a experiențelor de 

succes privind colaborarea UATurilor cu unitățile de învățământ pentru modernizarea 

infrastructurii educaționale.  

Concluzia 10. Datele necesare evaluărilor cantitative, în special cele de la nivel de beneficiar, 

sunt parțial accesibile din baza de date SIIIR a MEN, fapt ce impune colectarea lor direct de la 

unitățile de învățământ. Formatul datelor din rapoartele de progres finale și de durabilitate nu 

este adecvat prelucrării cantitative, necesitând procesări manuale. Aceste procese sunt 

consumatoare de timp și resurse și generează o povară asupra unităților de învățământ și un 

consum nejustificat de resurse din partea tuturor părților interesate. 

Recomandarea 10.  Realizarea unui protocol de colaborare între AM POR și MEN pentru pregătirea 

în timp a datelor necesare pentru evaluarea impactului și evitarea colectării datelor direct de la 

beneficiarii unităților de învățământ după un număr semnificativ de ani de la implementarea 

proiectelor. Includerea în rapoartele finale de implementare a proiectelor și în rapoartele de 

durabilitate a unui număr de indicatori care nu pot fi colectați din date administrative. 

Sintetizarea realizărilor și rezultatelor din raportările beneficiarilor în formate ce pot fi 

prelucrate cantitativ, inclusiv cu un sistem de semnalizare a deviațiilor față de ținte. Pregătirea 

datelor pentru evaluarea de impact a următoarelor perioade de programare trebuie realizată cât 

mai devreme, folosind deja experienta colectării datelor din prezenta evaluare. 

Dintre numeroasele lecții învățate din implementarea POR 2007-2013, sintetizăm trei lecții care 

emană din constatările și concluziile deja prezentate și au relevanță pentru impactul intervenției: 

1. Evaluarea de impact a demonstrat că finanțarea prin programe diferite a modernizării 

infrastructurii educaționale, respectiv a acțiunilor pentru dezvoltarea capitalului uman și a 

cercetării și inovării, nu a reușit să producă complementaritățile așteptate la nivelul 

beneficiarilor.  

2. Viziunea strategică și calitatea tehnică sunt factori care influențează impactul și se 

regăsesc în implementarea programului și proiectelor în multiple aspecte.  

3. Investițiile în infrastructura educațională nu pot produce impacturile așteptate în 

contextul de izolare față de politicile din domeniul educației și formării profesionale 

continue. Coerența cu politicile educaționale și de formare oferă cadrul favorabil și stabil 

pentru valorificarea elementelor de infrastructură, dar și cooperarea tuturor părților 
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interesate (UAT-uri, ISJ-uri, MEN, AM si OIR etc.), în vederea extinderii preocupării față de 

eficacitatea și impactul investițiilor în infrastructura de educație.  
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2. IMPLEMENTAREA DMI 3.4 

Domeniul major de intervenție (DMI) 3.4 face parte din Axa prioritară (AP) 3 „Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale” a Programului Operațional (POR) 2007-2013 și are ca obiectiv conform 

documentului de program6 „îmbunătăţirea calităţii infrastructurii din învăţământul obligatoriu, a 

centrelor de formare profesională continuă şi a infrastructurii campusurilor universitare”, prin 

investiții în reabilitare, extindere, modernizare și dotare, asigurând condițiile necesare educației 

și formării la standarde europene, cât și creșterea accesului și participării la procesul 

educațional.  

Pentru a atinge acest obiectiv, au fost finanțate trei tipuri operațiuni: (i) 

Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi universitare 

(Beneficiari: unități administrativ teritoriale (UAT) pentru învățământul preuniversitar, respectiv 

instituțiile de învăţământ superior de stat); (ii) Crearea şi dezvoltarea campusurilor 

preuniversitare (Beneficiari: UAT); (iii) Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea Centrelor de 

Formare Profesională Continuă (FPC)(Beneficiari: Instituţii publice furnizoare de servicii de FPC).  

Proiectele au fost selectate pentru finanțare prin două apeluri: primul lansat în 2009 și al doilea 

în 2013, finanțat prin fonduri realocate din alte programe operaționale și care viza investițiile în 

infrastructura educațională demarate cu finanțare din alte surse de finanțare, dar nefinalizate. 

Selecția proiectelor s-a făcut în ordinea depunerii aplicațiilor, în condițiile satisfacerii unui set de 

criterii de conformitate, eligibilitate și tehnico-economice.  

Acest DMI a înregistrat o cerere foarte ridicată, cu 1096 proiecte depuse pentru finanțare. Peste 

2,8 miliarde de lei a fost valoarea totală eligibilă a celor 501 proiecte implementate și finalizate 

în cele 8 regiuni de dezvoltare, restul de 595, la care ne vom referi ca „proiecte nefinanțate/ 

nefinalizate”, fie au fost respinse în faza de selecție, fie au rămas în rezervă după epuizarea 

alocării, fie au fost reziliate pe parcursul implementării.  

                                            

6 http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/1_POR/POR.pdf, 
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Sursa datelor: AM POR – SMIS prelucrate de autori  

Distribuția teritorială a proiectelor arată că cele mai multe proiecte au fost implementate în 

Regiunea Sud-Muntenia, iar cele mai puține în Regiunea București-Ilfov (având și cele mai puține 

unități de învățământ). Regiunea Nord-Est, unde se regăsesc cele mai multe unități de învățământ 

este de abia pe locul 4 ca număr de proiecte finalizate, a treia ca valoare totală a acestora 

(481,198,577 RON) și a doua ca valoare medie (7,888,501 RON). Regiunea București-Ilfov a avut 

cea mai mică finanțare totală (de 155,868,726 RON), dar înregistrează cea mai mare valoare 

medie a proiectelor (11,989,902 RON). Astfel se constată că distribuția finanțării nu se corelează 

cu cererea (numărul de aplicații) sau cu numărul de unități de învățământ.  

 

3. ETAPELE STUDIULUI  

3.1. DESCRIEREA METODOLOGIEI 

Răspunsurile la cele două întrebări de evaluare se bazează pe verificarea validității ipotezelor 

formulate în faza inițială de conceptualizare a evaluării, având la bază teoria schimbării DMI-ului. 

Pentru fiecare ipoteză de evaluare au fost definite variabilele analizei, indicatorii de măsurare, 

dar și metodele și instrumentele adecvate. Ipotezele au fost formulate în funcție tipologia 

proiectelor specifică operațiunilor și beneficiarilor, impactul pe care intervențiile îl pot avea și 

condițiile în care acesta se manifestă. 

Întrebarea de 

evaluare 

Ipoteza de evaluare 

Care este efectul 

net al fondurilor de 

intervenție, luând 

în considerare 

factorii care au 

cauzat acest efect? 

1. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra școlilor îmbunătățesc condițiile de 

studiu ale elevilor. 

2. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra infrastructurii școlilor determină 

îmbunătățirea accesului și participării la educație. 

3. Intervențiile prin DMI 3.4 dedicate dotării școlilor au un impact 

pozitiv asupra calității educației, din perspectiva atractivității 

activităților de învățare și a performanțelor elevilor. 

4. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare și 

universitare îmbunătățesc condițiile de rezidență și de studiu ale 

elevilor și studenților. 

5. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare 

contribuie la îmbunătăţirea accesului la educație. 

6. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare au 

efecte asupra corelării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei 

muncii. 

7. Intervențiile prin DMI 3.4 asupra Centrelor de FPC contribuie la 

creșterea nivelului de calificare în rândul grupului țintă. 

TABEL 1. ÎNTREBĂRILE ȘI IPOTEZELE DE EVALUARE 
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Ce tip de 

intervenție dă 

rezultate, pentru 

cine și în ce 

condiții? 

8. Există diferențe între impactul investițiilor între anumite tipuri de 

intervenții. 

9. Există diferențe între impactul investițiilor între anumite tipuri de 

unități de învățământ beneficiare. 

Pentru standardizarea aprecierii cu privire la validarea prin metode cantitative și prin metode 

calitative a ipotezelor formulate s-a folosit următoarea clasificare: 

 Ipoteză invalidată: Ipoteza este invalidată dacă cercetarea nu oferă argumente pentru 

validarea ipotezei sau oferă argumente care conduc la contrazicerea enunțului ipoteză.  

 Ipoteză validată parțial: cercetarea oferă argumente doar pentru anumite variabile si nu 

pentru toate cele considerate. Exista limitări semnificative ale grupului țintă pentru care 

se dovedește impactul sau efecte se produc doar în anumite condiții și situații.  

 Ipoteză validată: cercetarea oferă argumente pentru toate variabilele de impact, 

constând în diferențe pozitive semnificative în grupul de intervenție față de grupul de 

control în cazul tuturor variabilelor de impact și/ sau informațiile din cercetarea calitativă 

(atunci când este singura metodă aplicată) au oferit argumente multiple pentru validarea 

ipotezei respective. 

ABORDAREA METODOLOGICĂ, ADECVANȚA METODELOR ȘI COMPLEMENTARITATEA LOR. 

Abordarea metodologică – detaliată în faza inițială a evaluării este adaptată DMI 3.4. o 

intervenție cu trei operațiuni definite prin program, diversitate de beneficiari adresându-se 

întregului sistem preuniversitar, dar și celui universitar și de formare profesională continuă, 

varietate a investițiilor în întreaga infrastructură educațională și de formare. 

Evaluarea combină metodele cantitative și calitative, aplicând metoda evaluării contrafactuale a 

impactului (ECI) doar pentru operațiunile pentru care analiza de evaluabilitate a indicat că este 

adecvată și anume investiții în infrastructura educațională preuniversitară. Alte metode 

cantitative de prelucrare a datelor privind starea și parametrii infrastructurii, ai unităților de 

învățământ care au beneficiat sau nu de finanțare au fost completate cu metode calitative  

pentru interpretarea și triangularea datelor. Metodologia a fost concepută ținând cont de nevoile 

de colectare și prelucrare pe fiecare operațiune respectiv lanț cauzal al rezultatelor și ipoteza de 

evaluare, fiind apoi optimizată pentru a limita povara implicării și furnizării de date din asupra 

beneficiarilor de finanțare, beneficiarilor finali, alte părți interesate. 

În continuare sunt prezentate metodele de evaluare utilizate și în detaliu în Anexele 2.1 – 2.5.  

CERCETAREA DOCUMENTARĂ 

Cercetarea documentară a urmărit obținerea de informații legate de cadrul în care a fost 

implementat POR (documente de programare, ghidul solicitantului și documentele aferente, 

documente privind politicile publice în domeniul infrastructurii educaționale etc.); rezultatele pe 

care acesta l-a avut în ansamblu (Rapoarte Anuale de Implementare, Raportul final de 

implementare, Evaluarea anterioară de impact a programului etc.), cât și la nivel de proiecte 

(Contracte de finanțare, Rapoarte de Monitorizare și de Sustenabilitate). Aceste informații au fost 

utilizate atât pentru a înțelege efectul net al PO, cât și potențiali factori de influență. Cercetarea 

documentară alături de analiza literaturii de specialitate au stat la baza dezvoltării și rafinării 
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metodologiei de evaluare. Cercetarea documentară a furnizat și lista inițială a proiectelor 

finanțate. 

INTERVIURILE  

Interviurile privind datele disponibile au urmărit aprofundarea cunoștințelor privind impactul, 

identificarea nivelului de implicare a principalelor instituții din domeniul educației și formării 

profesionale în aspecte legate de infrastructură și clarificarea percepției părților interesate 

privind efectele și factorii care le-au influențat. Interviurile au fost concepute ca instrumente 

semi-structurate, acoperind aspecte legate de nevoi, impact și factori de influență și au fost 

adaptate pentru părți interesate la nivel central, cum ar fi Autoritatea de Management (AM) POR, 

Ministerul Educației Naționale (MEN), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar (ARACIP) cât și la nivelul fiecăreia dintre cele 8 regiuni, cu directori și experți ai 

agențiilor de dezvoltare regională (ADR), implicați în procesul de implementare, beneficiari de 

finanțare sau aplicanți. De asemenea, interviurile au fost instrumente de colectare de date 

integrate în studiile de caz.  

UTILIZAREA DATELOR ÎNCRUCIŞATE (CROSS SECTIONAL DATA), SERII DE TIMP, DATE 

LONGITUDINALE, EȘANTIONARE 

Pentru a identifica unitățile școlare implicate care au aplicat la finanțare și care au finalizat sau 

nu proiecte prin POR, au fost corelate informații din bazele de date ale AM POR și ale Ministerului 

Fondurilor Europene (MFE), cu bazele de date ale date extrase din Sistemul Informatic Integrat al 

Învăţământului din România (SIIIR) și alte baze de date ale MEN și date colectate direct de la 

unități de învățământ. 

Fiecare proiect în parte a fost analizat într-o primă instanță în vederea identificării unităților de 

învățământ. Toate informațiile cu privire unitățile din învățământul preuniversitar implicate în 

POR au fost prelucrate și comparate cu informațiile din baza de date a MEN – SIIIR. Astfel, un 

număr semnificativ de informații a fost obținut prin solicitarea de date din SIIIR și prelucrarea 

celor reieșite din această bază de date, surprinzând impactul prin intermediul evaluării 

contrafactuale și a prelucrărilor statistice. 

ANCHETE ȘI SONDAJE 

Anchetele au fost concepute ca metode esențiale pentru colectarea datelor cantitative și 

calitative care au sprijinit evaluarea contrafactuală, alte tipuri de prelucrări statistice și 

metodele calitative de evaluare. Anchetele au avut ca populație țintă unitățile de învățământ, 

profesorii și studenții în cazul investițiilor în campusurile universitare. Deși UAT-urile sunt cele 

care accesează finanțarea în învățământul preuniversitar, unitățile de învățământ sunt 

beneficiarii investițiilor, deci cele care dețin informațiile privind efectele produse. Au fost 

transmise chestionare către toate unitățile de învățământ identificate în baza de date a MDRAP, 

eșantionarea fiind de conveniență. La rândul lor, acestea au transmis chestionarele către grupul 

țintă. Au fost proiectate următoarele anchete: 

1. Fișa Școlii implementată la nivelul beneficiarilor finanțării din învățământul preuniversitar 

cu proiecte finalizate (infrastructura școlară). Chestionarul a fost conceput în cel mai 

simplu mod posibil pentru a minimiza povara asupra respondenților și a inclus date care nu 

au fost disponibile în bazele de date accesibile, privind impactul perceput la diferite 

niveluri, factorii care influențează impactul și nivelul de sustenabilitate, tipurile de 
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investiții făcute în infrastructură (prin POR și alte surse) și indicatori de impact din anul de 

bază 2010, în anul 2014 și în anul 2018.  

2. Fișa Școlii implementată la nivelul aplicanților pentru finanțare prin POR care nu au 

contractat sau finalizat proiectele din învățământul preuniversitar (infrastructura școlară). 

Unitățile de învățământ care au aplicat la finanțare și nu au obținut-o sau au semnat 

contracte dar nu au finalizat proiectele intră în categoria generală a unităților cu proiecte 

nefinanțate. Chestionarul a inclus informații privind tipurile de investiții în infrastructură 

pe care le-au urmărit prin POR și pe cele făcute prin alte surse atrase, impactul pe care 

resursele investite l-au avut și motivele pentru care proiectele nu au fost finalizate, 

informații cu privire la variabilele de impact din anii 2010, 2014 și 2018. Aceste informații 

au fost necesare pentru a face comparații între grupul tratat și cel de control și a 

determina efectul net al POR. 

3. Chestionar în rândul beneficiarilor finanțării în campusuri preuniversitare. 

Informațiile din chestionar au inclus investițiile făcute și impactul perceput la nivel 

calitativ, date cantitative pentru variabilele de impact. 

4. Chestionar în rândul beneficiarilor finanțării în campusuri universitare. Chestionarul a 

inclus informații privind impactul obținut, tipurile de investiții făcute și indicatorii de 

impact asupra studenților. 

5. Chestionar în rândul profesorilor din învățământul preuniversitar din unitățile de 

învățământ cu proiecte finalizate. Deoarece satisfacția profesorilor cu privire la 

infrastructura școlară preuniversitară este o variabilă moderatoare relevantă pentru 

efectele asupra calității actului educațional, a fost aplicat un chestionar transmis cu 

ajutorul unităților de învățământ, acoperind aspecte legate de gradul de satisfacție cu 

dotările acesteia, măsura în care le influențează procesul educațional și performanța 

elevilor. 

6. Chestionar în rândul profesorilor din învățământul preuniversitar din unitățile de 

învățământ cu proiecte nefinalizate. Pentru a putea surprinde mai bine efectul net al 

POR, au fost colectate date privind infrastructura educațională din școlile care nu au avut 

proiecte finanțate sau finalizate prin POR, dar care putea să fi atras alte surse de 

finanțare pentru aceste aspecte, opinia profesorilor privind investițiile și efectele lor. 

Chestionarele au fost transmise cu ajutorul școlilor, eșantionarea fiind de conveniență.  

7. Ancheta pe bază de chestionar în rândul studenților din campusuri. Intervențiile în 

cazul campusurilor au urmărit îmbunătățirea condițiilor de studiu a studenților, de aceea 

s-a urmărit măsurarea satisfacției acestora privind condițiile de rezidență și studiu. S-a 

optat pentru colectarea chestionarelor prin intermediul universităților, eșantionarea fiind 

de conveniență. În cazul campusurilor preuniversitare faptul că beneficiarii finali sunt 

elevi minori a constituit o constrângere, nefiind posibilă chestionarea lor fără acordul 

părinților. Astfel, implicarea elevilor în procesul de consultare a fost compensată prin 

participarea reprezentanților acestora la Focus Grupuri.  

Deși inițial a fost prevăzut un chestionar pentru beneficiarii finanțării în FPC, analiza portofoliului 

de proiecte a evidențiat faptul că un singur proiect a fost finanțat. Din acest motiv, chestionarul 

a fost înlocuit cu un interviu și o evaluare aprofundată a intervenției. 



 

17 

 

FOCUS-GRUP 

Focus-grupurile organizate în fiecare regiune și la nivel național au urmărit colectarea de 

informații cu valoare adăugată din partea unor categorii largi de părți interesate și validarea unor 

constatări obținute din alte surse. Grupul țintă pentru focus grupuri a inclus reprezentanți ai ADR-

urilor, ISJ-urilor, unităților de învățământ și Consiliul Elevilor, iar la nivel național, reprezentanți 

ai MEN, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și ai Coaliției pentru 

Educație. 

ANALIZA PĂRȚILOR INTERESATE 

Aceasta analiză a fost focalizată în principal pe identificarea influenței pe care o au diferiți actori 

sau factori majori în domeniul educației (la toate nivelurile relevante – preuniversitar, 

universitar, formare profesională continuă) și dotării cu infrastructură, cu impact asupra accesului 

la educație. Această analiză a stat la baza identificării părților interesate care pot fi implicate în 

diferite etape ale procesului de colectare de date și consultare. 

ANALIZA DATELOR PRIMARE ȘI SECUNDARE 

Analiza datelor a acoperit atât progresul fizic și financiar al proiectelor, urmărind stadiul 

proiectelor și repartizarea teritorială, cât și progresul pe tipul de indicatori de impact pe tipuri 

de intervenții. Un număr semnificativ de variabile de context și mai ales de impact a fost analizat 

la nivel descriptiv și inferențial. 

Datele au fost colectate de la AM POR, MEN și prin intermediul chestionarelor aplicate. Toate 

resursele disponibile au fost valorificate și triangulate. Analiza datelor primare și secundare s-a 

făcut prin prelucrarea statistică a acestora și completarea cu informații reieșite din metodele 

calitative. 

ANALIZA PEST 

Scopul analizei PEST a fost de a descrie factorii de influență la nivel de macro-mediu care au 

acționat asupra intervențiilor DMI 3.4. Factorii de influență exogeni identificați prin analiza PEST 

vor fi utilizați ca resurse în analiza SWOT. Rezultatele analizei PEST vor constitui o contribuție 

importantă în procesul de reconstrucție al Teoriei Schimbării pentru acest DMI, cu precădere 

privind factorii contextuali.  

ANALIZA SWOT 

Această analiză sprijină identificarea aspectelor specifice privind intervențiile DMI 3.4 care au 

influențat implementarea acestora. Este un agregator de factori adaptați pe categorii de 

intervenții, cu informații provenind din analiza PEST și informațiile cantitative și calitative 

colectate prin sondaje, interviuri, focus-grupuri și studii de caz, concentrându-se pe formularea 

de lecții învățate pentru următoarea perioadă de programare.  

TEORIA SCHIMBĂRII (TS) 

Teoria Schimbării reprezintă fundamentul abordării metodologice și a fost realizată pe fiecare tip 

de operațiune, urmărind lanțul cauzal de producere a rezultatelor și impacturilor. Aceasta 

cuprinde informații privind nevoile care au stat la baza intervențiilor, factorii de influență și 

impactul obținut. 
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REPREZENTAREA/ ANALIZA TERITORIALĂ A REZULTATELOR   

Acest tip de analiză permite vizualizarea rezultatelor înregistrate în urma implementării 

proiectelor DMI 3.4. Proiectele implementate pe tipuri de operațiuni sunt prezentate la nivel de 

UAT într-o hartă a țării cuprinzătoare, care evidențiază situația pe fiecare județ și regiune. 

ELABORAREA DIAGRAMEI VIZUALE 

Diagrama vizuală sprijină sintetizarea informațiilor privind nevoile identificate, obiectivele și 

strategia definită la nivelul DMI, și – pe de altă parte – privind situația proiectelor implementate, 

contribuind la înțelegerea Teoriei Schimbării.  

MODELUL LOGIC  

Acest instrument a fost conceput pentru analiza măsurii în care proiectele implementate au 

contribuit la atingerea obiectivelor DMI și satisfacerea nevoilor identificate. Analiza este aplicată 

pe fiecare operațiune indicativă. Modelul logic este utilizat pentru validarea Teoriei Schimbării și 

realizarea diagramei vizuale. 

STUDII DE CAZ 

Studiile de caz au fost concepute ca metode complementare de colectare de date și analiză, 

având potențialul de contribui la înțelegerea mecanismului de producere a efectelor, a 

diferențelor între tipurile de intervenții, tipurile de beneficiari și a modului în care aceste 

diferențe cât și alți factori externi influențează lanțul cauzal, concentrându-se pe aspecte de 

valoare adăugată. Nu în ultimul rând studiile de caz au rolul de a vizualiza efectele analizate prin 

mijloace cantitative, pentru ca evaluarea de impact să fie explicativă să ofere beneficiarilor și 

tuturor părților interesate nu numai cifre și statistici, ci imagini ale lumii reale acolo unde 

efectele pe termen lung se produc. 

Studiile de caz au fost multiple, pentru a putea fi folosite în analiza comparativă (fiecare studiu 

de caz având o arie de cercetare de mai multe proiecte), urmărind a prezenta rezultatele într-un 

mod clar și eficient Unitățile de învățământ incluse în studiile de caz au o acoperire echilibrată 

pe fiecare regiune a țării, pentru fiecare dintre cele patru categorii de intervenții. 

Studiile de caz au legătură directă cu răspunsul la întrebarea de evaluare 2 ”Ce tip de intervenție 

dă rezultate pentru cine și în ce condiții”, dar contribuie și la întrebarea de evaluare 1, 

clarificând modul și extensia producerii efectelor în funcție de condițiile de implementare, 

ilustrând diversitatea efectelor produse. (Detalii în Anexa 3.A4.5) 

ANALIZA CONTRAFACTUALĂ  

Analiza de tip contrafactual presupune o abordare cantitativă cvasi-experimentală, bazată pe 

comparația între grupul de unităţi beneficiare ale intervenţiei (grupul tratat) şi un grup de unităţi 

similare non-beneficiare (grupul de control). Este considerată cea mai obiectivă tehnică de 

măsurare a impactului, întrucât permite izolarea impactului atribuit strict intervenţiei (Khandker 

et al., 2009). În contextul DMI 3.4, se urmărește măsurarea impactului net la nivelul unităţilor de 

învăţământ finanțate. 

Unităţile de învăţământ au fost selectate din baza de date privind proiectele contractate (SMYS) 

și sunt unităţi şcolare care au beneficiat de intervențiile POR 2007 - 2013, DMI 3.4. Grupul de 

control s-a constituit plecând de la aplicanţii la finanțare respinși. Această strategie de selecţie 

reduce eroarea de selecţie şi îmbunătăţeşte evaluarea precedentă realizată în 2015, printr-o mai 

mare acurateţe a rezultatelor. Condițiile de validitate pentru grupul de control (non-beneficiari) 
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au fost asigurate prin selectarea acestora pe baza caracteristicilor similare cu cele ale grupului de 

beneficiari, diferența fiind dată de absența sprijinului financiar în perioada de timp analizată 

pentru a delimita impactul intervenţiilor politicii/ programului raportat la contribuţia factorilor 

externi. Acest echilibru (calculat pe baza unui scor definit pe baza mai multor variabile – 

dependente și contextuale) este asigurat prin corelarea scorului de propensiune (CSP) care 

presupune aplicarea următoarelor etape:  

 Selecția unui set de covariate, pe baza unor argumente de natură teoretică şi a datelor 

disponibile  

 Estimarea scorului de propensiune prin modele de regresie tip probit sau logit 

 Aplicarea procedurii de matching, prin cel puțin 3 metode, ceea ce va aduce un plus de 

acurateţe rezultatelor şi vine în actualizarea evaluării DMI 3.4 - 20157  

 Verificări de calitate a corelării prin tehnici econometrice.  

Evaluarea impactului net al intervențiilor se poate realiza prin utilizarea (în funcție de 

fezabilitatea aplicării acestora) unor tehnici de măsurare a impactului precum: diferența 

diferențelor (DD), Regresia discontinuă (RD) sau tehnici pe baza variabilelor instrumentale. În 

cazul ultimelor două metode (care nu au fost aplicate în evaluarea DMI 3.4 – 2015), lipsa unor 

date adecvate, precum cele legate de punctajele obținute de proiectele finanțate sau respinse, 

face imposibilă aplicarea acestor metode în actuala evaluare. 

Ca metode complementare de analiză s-au aplicat analiza univariată, bivariată sau regresia 

liniară. 

Lista variabilelor de impact, dezvoltată în concordanţă cu ipotezele de evaluare, include variabile 

precum: Infrastructura școlară, Gradul de acces la utilități al unităților școlare, Gradul de 

accesare a serviciilor educaționale de către copiii proveniți din grupuri vulnerabile, Rata 

abandonului școlar, Ponderea elevilor cu medii de peste 5 la examenul de capacitate, Rata 

promovabilității la Bacalaureat. (Detalii în Anexa 3.A.1) 

3.2. LITERATURA DE SPECIALITATE   

Analiza literaturii de specialitate și a documentelor strategice au sprijinit reconstituirea Teoriei 

Schimbării și înțelegerea tipului de impact care se poate manifesta. Aceasta se focalizează pe 

stabilirea celor mai relevante efecte ale investițiilor în infrastructura educațională (din 

perspectiva nevoilor beneficiarilor evaluării, inclusiv factori de decizie la nivel central, regional și 

local, beneficiari, și alți factori relevanți) și determinarea modului în care acestea pot fi evaluate 

prin metode cantitative și calitative. Totodată, acestea au fost utilizate pentru fundamentarea 

ipotezelor de evaluare și interpretarea dovezilor pe parcursul evaluării 

Efectele investițiilor în infrastructura educațională 

Efectele acestor tipuri de investiții sunt destul de variate, cu rezultate mixte și foarte 

dependente de influența unui cumul de factori. Echipa de evaluare a sintetizat principalele 

efecte într-un cadru care să corespundă principalelor obiective ale Strategiei privind educația 

                                            

 7 Evaluarea de impact 2015 a avut posibilitatea de a aplica o singură metodă de corelare, respectiv cel mai 

apropiat vecin fără înlocuire. 
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timpurie8 (ET) (ca parte a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului) 2012, 

Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 9 , Strategiei educaţiei şi 

formării profesionale din România10 și Strategiei naționale pentru învățământ terțiar11.  

Astfel, tipurile de efecte sunt integrate în patru mari categorii. 

Condițiile de studiu 

Investițiile în infrastructura educațională au ca prim efect creșterea calității mediului în care 

elevii învață12 și acoperirea unei părți importante dintre nevoile bugetare ale școlilor. Tipurile de 

intervenții finanțate prin POR 2007 – 2013 acoperă atât partea de reabilitare și asigurare a 

condițiilor necesare pentru buna funcționare a clădirilor (riscul seismic scăzut, canalizare, 

alimentare cu energie, căldură etc.)13, cât și extinderea și modernizarea facilităților oferite de 

acestea, prin investiții în laboratoare, săli de curs, săli de sport și evenimente, echipament IT și 

nu numai. Astfel, s-a oferit șansa de a diminua decalajul semnificativ dintre școlile din mediu 

rural și cele din mediul urban cu privire la calitatea infrastructurii școlare14. Evaluarea de față 

urmărește gradul în care aceste aspecte au fost realizate, dar și măsura în care investițiile au fost 

valorificate și sustenabile. 

Acces și participare la educație 

Condițiile de desfășurare ale actului educațional contribuie la atragerea elevilor, în special a 

celor cu statut socio-economic scăzut, crescând nivelul de acces și participare a acestora la 

educație 15 . Scăderea numărului de copii neșcolarizați, a nivelului de abandon școlar și a 

absenteismului sunt facilitate de aceste investiții, însă depind foarte mult și de alți factori, după 

cum a subliniat și evaluarea anterioară a DMI 3.4. Astfel, evaluarea include contribuția 

investițiilor la nivelul de acces și participare având la bază mai multe proiecte și mai mult timp 

de la implementarea acestora, luând în calcul existența corelării acestor investiții cu măsuri 

extrem de importante, menționate la secțiunea de Factori de influență. Un accent deosebit este 

pus pe accesul grupurilor vulnerabile la educație, cu precădere copiii de etnie romă16 și elevii cu 

                                            

8  

https://isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/invatamnat_preprimar/2017/Documentatii_curriculare_si_metodice/Strat

egia_nationala_privind_educatia_timpurie.pdf  
9 https://edu.ro/strategia-privind-reducerea-p%C4%83r%C4%83sirii-timpurii-%C8%99colii-%C3%AEn-rom%C3%A2nia  
10  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf 
11 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategie_inv_tertiar_2015_2020.pdf 

12 Uline, C., & Tschannen-Moran, M. (2008). The walls speak: The interplay of quality facilities, school climate, and 

student achievement. Journal of Educational Administration, 46(1), 55-73.t 
13 Baltas, E. (2005). „Evaluation of School Building Indices Quality System” în Greece: A Tool For Decision Makers, 

Evaluating Quality în Educațional Facilities, OECD/) 
14 Fartușnic C. (coord.) (2013). Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o 

evaluare curentă din perspectiva echității 
15 Newman, J., Pradhan, M., Rawlings, L. B., Ridder, G., Coa, R., & Evia, J. L. (2002). An impact evaluation of 

education, health, and water supply investments by the Bolivian Social Investment Fund. The World Bank Economic 

Review, 16(2), 241-274. 
16 G. Duminică, A. Ivasiuc. (2011). O școală pentru toți? Accesul copiilor romi la educația de calitate. Buzău: Alpha 

MDN. 

https://isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/invatamnat_preprimar/2017/Documentatii_curriculare_si_metodice/Strategia_nationala_privind_educatia_timpurie.pdf
https://isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/invatamnat_preprimar/2017/Documentatii_curriculare_si_metodice/Strategia_nationala_privind_educatia_timpurie.pdf
https://edu.ro/strategia-privind-reducerea-p%C4%83r%C4%83sirii-timpurii-%C8%99colii-%C3%AEn-rom%C3%A2nia
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategie_inv_tertiar_2015_2020.pdf
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CES17. Astfel, evaluarea include analiza contribuțiile proiectelor finanțate la creșterea accesului și 

participării acestora dar și creșterea nivelului de acces al copiilor din mediul rural la educație.   

Calitatea actului educațional 

Cadrul în care profesorii și elevii desfășoară actul educațional contribuie la creșterea calității 

acestuia, reflectată într-o creștere a nivelului de satisfacție a acestora și a performanței 

elevilor18. Mai precis, investițiile care cresc nivelul de confort din clase poate să îi ajute pe elevi 

să se concentreze mai bine, să fie mai atenți la ore19 și să poată avea rezultate mai bune20, 

impactul investițiilor fiind reflectate indirect în performanțele elevilor. Totodată, investițiile în 

laboratoare și săli speciale pentru sport sau alte activități facilitează accesul acestora la 

materiale de studiu de calitate. În mod deosebit, echipamentele IT sunt esențiale pentru 

dezvoltarea alfabetizării digitale a copiilor, dar și pentru accesul acestora la materiale de studiu 

disponibile online, de aceea vor fi urmărite efectele privind calitatea educației și din perspectiva 

satisfacției elevilor și profesorilor implicați în activități educaționale mai atractive. De asemenea, 

este important de urmărit și măsura în care aceste investiții cresc participarea elevilor la 

activități extra-școlare. Totuși, efectele asupra performanței elevilor nu sunt atât de evidente. O 

analiză efectuată pe date la nivel NUTS3 care foloseşte între altele rata abandonului şcolar şi rata 

promovabilităţii la examenul de bacalaureat, arată o distribuţie neuniformă pe judeţe a scorului 

de eficienţă a investiţiilor în infrastructura şcolară din România21. Aceste constatări sunt integrate 

în evaluare prin indicatorii de evaluare, gradul de dotare și interpretarea legăturilor cauzale 

dintre dotări și performanță școlară dar și influența unor factori precum investiția în măsuri 

dedicate capitalului uman, de exemplu cele finanțate prin POSDRU.  

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-202322 elaborată pentru a ghida 

factorii de decizie în prioritizarea investițiilor în educație, evidențiază menținerea nevoilor de 

investiții în infrastructură dar și fundamentarea deciziilor pe date concrete și valori fundamentale 

ale sistemului de educație. Investițiile conform strategiei trebuie sa se adreseze atât asigurării 

accesului la servicii educaționale și calității și condițiilor de siguranță în funcționare a spațiilor de 

învățare, cât și îmbunătățirii calității mediilor de învățare, inclusiv spații de învățare inovatoare 

care permit noi abordări de predare și învățare, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne. 

Corelarea cu piața muncii 

Sistemul de învățământ are ca scop pregătirea elevilor și studenților pentru adaptarea la piața 

muncii și pentru a contribui la dezvoltarea comunităților23. Pentru a anticipa evoluția acestui 

                                            

17 Horga, I (2015). Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare : accesul şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau CES din şcolile participante la Campania UNICEF Hai la şcoală!. 
18 UNESCO (2005). EFA Global Monitoring Report. Chapter 1. Understanding Education Quality 
19 McGowen, R. S. (2007). The impact of school facilities on student achievement, attendance, behavior, completion 

rate and teacher turnover rate in selected Texas high schools. Texas A&M University. 
20 Research on the Impact of School Facilities on Students and Teachers A Summary of Studies Published Since 2000 
21 Roman, Monica and Gotiu (Lucaciu), Liliana (2017): Non-parametric methods applied in the efficiency analysis of 

European structural funding in Romania. Published in: Journal of Applied Quantitative Methods , Vol. 18, No. 2 (30 June 

2017) 
22 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf  
23 Efectele au fost stabilite în relație cu Ipoteza 9 din evaluarea de impact a DMI 3.4 realizată în 2015, parțial validată. 

Deși nu există foarte multe dovezi în acest sens, este relevant de analizat dacă aceastpaceastă ipoteză se poate 

confirma în contextul implementării mai multor proiecte, cu precădere în rândul liceelor cu profil tehnic.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf
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aspect, este relevant de analizat măsura în care actorii economici au realizat parteneriate cu 

UAT-urile sau instituțiile implicate în implementarea proiectelor și sustenabilitatea acestora în 

cazul proiectelor privind campusurile preuniversitare. Totodată, este necesar de a analiza 

impactul proiectelor dedicate Centrelor de Formare Profesională, pentru a observa modul în care 

acestea contribuie la pregătirea grupului țintă pentru piața muncii. 

Raportul Starea sistemului preuniversitar publicat în iulie 201724 arată că participarea adulților la 

formare continuă a înregistrat o scădere dramatică în ultimii ani începând cu 2013 când avea cel 

mai bun nivel de după 2005. România se situa pe ultimul loc în UE în 2015 cu doar 1.3% 

participare față de 10,7% media UE28, tendința de declin continuând. Sistemul de Învățământ 

Profesional și Tehnic (ÎPT) se confruntă cu numeroase probleme. Conform raportului Băncii 

Mondiale citat în Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023, 

angajatorii au o atitudine critică fașă de relevanța sistemului de învățământ pentru nevoile lor.  

În ceea ce privește factorii de influență, aceștia au fost împărțiți în câteva categorii: demografici, 

economici, de reglementare, de capacitate tehnică, și de complementaritate. 

Scăderea demografică, reflectată și în scăderea populației școlare, reprezintă un factor de 

influență care a fost insuficient luat în considerare în etapa de elaborare a proiectelor (în care se 

preconizase o creștere demografică), și care împiedică identificarea accesului la educație, 

deoarece numărul de elevi în unele școli scade independent de infrastructură. 

Factorii de natură economică/ financiară au influențat atât elaborarea și implementarea 

proiectelor, cât și rezultatele acestora. Conform evaluării de impact anterioare, provocări 

semnificative au ținut de bugetele școlilor și capacitatea de asigurare a fluxului de numerar 

necesar derulării proiectului, de corecțiile financiare și de criza economică din 2008. 

Capacitatea și competența managerială reprezintă o condiție esențială pentru implementarea și 

sustenabilitatea proiectelor. Din păcate, lipsa unor cunoștințe solide privind scrierea și 

implementarea unor astfel de proiecte a avut consecințe semnificative asupra calității 

propunerilor tehnice, a derulării în bune condiții a proiectelor și a atingerii rezultatelor așteptate 

(ex.: stabilirea unor indicatori neadecvați pentru activitățile desfășurate, lipsa unor indicatori sau 

stabilirea unor valori nerealiste a țintelor propuse). Pe de altă parte, crearea de parteneriate cu 

ONG-uri și actori economici, dar și implicarea activă a părinților, în vederea accesării fondurilor și 

implementării proiectelor, sprijină semnificativ corelarea acestora cu nevoile comunității și 

valorificarea rezultatelor acestora. 

Cadrul de reglementare (legislație, strategii, metodologii) sunt importante pentru a stabili 

impactul așteptat, iar dinamica acestora creează riscuri privind relația dintre inputuri și 

rezultate. Un exemplu clasic ține de legea achizițiilor publice și unele prevederi neclare ale 

acesteia, ce produc întârzieri. De asemenea, reglementarea incompletă cu privire la anumite 

categorii de cheltuielile permise pentru instituțiile publice au limitat efectele unor investiții. Pe 

lângă acestea, este important de analizat și dacă au existat modificări semnificative de viziune 

privind educația care să fi afectat proiectele. Totodată, faptul că nu au existat criterii pe baza 

cărora să fie realizată o prioritizare a proiectelor în funcție de nevoile de dezvoltare a 

comunităților a creat riscul de a afecta maximizarea potențialului Programului Operațional. 

                                            

24 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/transparenta/Stare%20preuniv%202016.pdf 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/transparenta/Stare%20preuniv%202016.pdf
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Factorii tehnologici pot avea impact pe mai multe niveluri, fiind analizați prin metoda PEST. 

Aceștia vor ține, în primul rând, de nivelul de dotare al școlilor cu echipament IT, ca factor ce 

poate stimula accesul elevilor la mai multe materiale educative de calitate. Pentru a facilita 

accesul elevilor la educație, dar și creșterea calității învățământului, investițiile în infrastructura 

educațională sunt condiții necesare, dar nu suficiente. Este esențial de urmărit măsura în care au 

avut loc investiții complementare, finanțate prin POSDRU sau alte surse de finanțare la nivel 

național, regional sau local, cât și existența unor condiții care pot facilita apariția rezultatelor. 

Am integrat acești factori în următoarele sub categorii: (i) Resurse umane: investiții în pregătirea 

profesorilor și existența personalului calificat pentru copii cu situații speciale (de ex., consilieri 

școlari sau mediatori); (ii) Resurse financiare pentru copii și familii: de ex., burse, decontarea 

transportului la școală; (iii) Resurse materiale: accesibilitatea și calitatea materialelor 

educaționale, biblioteci și număr. de volume; (iv) Activități în afara orelor: facilități de tip after-

school și activități extra-școlare, consiliere pentru părinți; (v) În cazul campusurilor: prețurile 

camerelor și existența mobilierului adecvat. 
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3.3. COLECTARE DE DATE CANTITATIVE ȘI CALITATIVE 

Date cantitative 

Procesul de colectare a datelor pentru evaluare a început prin analiza portofoliului de proiecte pe 

baza datelor obținute din trei surse AM POR, ADR-uri și MFE. Informațiile au fost triangulate 

pentru a definitiva lista de proiecte și a le încadra în finalizate și nefinanțate. Astfel, au reieșit 

501 de proiecte finalizate și 595 nefinanțate. 

Analiza părților interesate a sprijinit atât demersul de identificare a părților interesate pentru 

consultări publice, cât și cele care pot furniza date – din care MEN a fost cea mai importantă 

sursă prin intermediul SIIIR și alte baze de date administrative proprii. 

Datele pentru fiecare proiect în parte au fost analizate, astfel încât să reiasă unitățile de 

învățământ aplicante și să fie identificat codul SIIIR al acestuia. În cazul investițiilor în 

infrastructura școlară, unde există cele mai multe proiecte, au fost identificate 996 de școli din 

detaliile proiectelor obținute din SMIS, 479 fiind din proiecte finalizate. Eliminând duplicatele, 

identificând școlile care și-au schimbat numele de când au aplicat la finanțare și făcând 

comparația cu informațiile din SIIIR, a rezultat un total de 923 de unități școlare pentru care au 

putut fi solicitate datele de la MEN, din care 465 cu proiecte finalizate. Pentru campusuri 

preuniversitare au fost solicitate date pentru 89 de unități de învățământ, 41 având proiecte 

finalizate. 

Din SIIIR au fost obținute datele referitoare la infrastructura școlară (disponibile de la data la care 

acestea au fost introduse în sistem) și numărul de elevi (disponibil începând cu anul școlar 2014-

2015). Datele din această bază au fost completate ulterior cu date privind performanța școlară la 

examenele naționale (începând cu anii 2013-2014). Nu în ultimul rând, au fost obținute date cu 

privire la numărul de profesori pe școli cu personalitate juridică din EduSal, disponibile începând 

cu anul școlar 2014-2015 și integrate în baza de date după codul SIRUES. Toate datele au trecut 

ulterior prin prelucrare primară pentru a putea fi analizate. Datele obținute de la MEN au fost 

deosebit de importante pentru a fundamenta rezultatele și au fost completate cu date obținute 

din chestionare. Lista tuturor variabilelor este atașată în Anexa 3.A.1. 

Anchetele pe bază de chestionar aplicate în rândul instituțiilor de învățământ preuniversitar și 

universitar au fost principalul instrument pentru a completa informațiile necesare legate de 

bugetul instituțiilor, acces și participare la educație, valorificarea infrastructurii și activități 

extra-școlare. A fost un efort deosebit de mobilizare a resurselor, realizat cu ajutorul ISJ-urilor 

care au sprijinit contactarea instituțiilor de învățământ preuniversitar. Multe din date nu au mai 

fost disponibile, iar fluctuația de personal a făcut ca directorii să nu mai știe cum să acceseze 

informațiile sau să nu poată răspunde pentru că nu știau ce s-a întâmplat pe proiecte. 

În esență, au fost obținute date cantitative după cum urmează: 

 Infrastructură educațională: (i) indicatori legați de infrastructura școlară, numărul de 

elevi, resursele umane și performanța școlară pentru proiecte pe infrastructură 

educațională: 923 de unități școlare, din care 465 cu proiecte finalizate și 458 de unități 

cu proiecte nefinalizate. (ii) indicatori legați de bugetul instituțiilor, acces și participare 

la educație, valorificarea infrastructurii și activități extra-școlare: 241 de unități de 

învățământ, din care 158 pentru proiecte finalizate și 83 pentru proiecte nefinalizate, cu o 

repartizare echilibrată pe județe și regiuni. 
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 Campusuri preuniversitare: (i) indicatori legați de infrastructura disponibilă, numărul de 

elevi, resursele umane și performanța școlară pentru proiecte pe infrastructură 

educațională: 89 de unități de învățământ, 41 având proiecte finalizate și 48 nefinalizate. 

(ii) indicatori legați de bugetul instituțiilor, acces și participare la educație, valorificarea 

infrastructurii și activități extra-școlare: 22 de unități de învățământ. 

 Campusuri universitare: au fost obținute date legate de bugetul instituțiilor, numărul de 

studenți și accesul la campusuri pentru 4 din 8 campusuri finanțate. 

Datele utilizate pentru evaluarea contrafactuală au fost cele integrate din SIIIR și sondajele 

online pe infrastructură educațională, disponibile pentru 241 de unități de învățământ. Restul de 

date au fost prelucrate prin analize descriptive sau diferențe dintre medii, după caz. 

Date calitative 

Unitățile școlare implicate în POR care au răspuns la chestionare au oferit și informații cu privire 

la tipurile de investiții făcute în infrastructură (241 de unități de învățământ), factorii de 

influență și percepția lor asupra impactului POR, aceste informații fiind prelucrate prin statistici 

descriptive și testul t pentru eșantioane independente. De asemenea, acestea au sprijinit 

colectarea de informații și de la profesori, cu precădere privind gradul de satisfacție privind 

infrastructura școlară, factorii care influențează procesul educațional și nivelul de cunoaștere a 

fondurilor europene.  

Chestionarele au inclus date calitative cu câteva excepții în fișa școlii unde au fost solicitate și 

date cantitative. Cu toate că aceste date sunt prelucrate cantitativ ele au fost listate în această 

categorie deoarece au vizat cu precădere opinii ale respondenților. Au răspuns la chestionare: 

1018 de profesori din unitățile școlare care au beneficiat de proiecte finalizate prin POR 2007-

2013 și 279 de profesori din unitățile școlare care nu au beneficiat de proiecte finanțate prin POR 

2007-2013. 

De asemenea, date calitative privind investițiile și impactul perceput au fost obținute și de la 

beneficiarii care au răspuns la chestionare privind campusurile preuniversitare și universitare. 

Universitățile au sprijinit și procesul de colectare a opiniilor studenților din campusurile care au 

beneficiat de finanțare. Au răspuns la aceste chestionare 103 studenți. 

Procesul de consultare a fost completat cu interviuri și focus grupuri. Au fost invitați în acest 

proces reprezentanți ai tuturor instituțiilor relevante, însă gradul de cunoaștere a problematicii 

infrastructurii face ca nu toate acestea să aibă o perspectivă suficient de cuprinzătoare pentru a 

formula o opinie.  

La nivel central, au fost obținute prin interviuri și focus-grupuri informații cu privire la importanța 

investițiilor, implementarea și impactul POR de la MDRAP, MEN, ANOFM și Coaliția pentru 

Educație. În teritoriu, au fost realizate interviuri cu reprezentanți ai ADR-urilor din fiecare 

regiune, la care au participat persoane cu responsabilități în diferite faze ale ciclului proiectelor. 

Interviuri și vizite în teritoriu au fost realizate și în cadrul studiilor de caz. În acest context, au 

avut loc 26 interviuri cu beneficiari de finanțare, aplicanți sau părți interesate relevante pentru 

proiectele DMI. 

La focus-grupurile regionale a fost o participare diversificată din partea categoriilor de părți 

interesate, cumulând după cum urmează: 5 reprezentanți ai ADR-urilor, 8 ai UAT-urilor 

beneficiari de finanțare, 11 de unități de învățământ beneficiare, 16 reprezentanți ai ISJ-urilor, 4 

din partea societății civile – reprezentanți ai elevilor și 2 de la AJOFM-uri. 
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Au fost realizate 4 studii de caz multiple prin care a fost detaliat impactul produs, modul în care 

a fost produs și a analizat comparativ aceste mai multe tipuri de proiecte din regiuni diferite, 

investiții diferite, mediu de rezidență, tipul investițiilor (detalii sunt prezentate în Anexa 3.A.5). 

3.4. LIMITĂRI METODOLOGICE ȘI SOLUȚIONAREA ACESTORA 

Limitările metodologice s-au datorat factorilor identificați în perioada inițială ca riscuri. Aceste 

riscuri au determinat designul inițial al metodelor și instrumentelor, dar și modalitățile adaptate 

de implementare, pentru a diminua efectele posibile în termeni de întârzieri, lacune sau 

deficiențe calitative, așa cum se detaliază în continuare. 

Disponibilitatea și accesibilitatea limitată a datelor administrative privind infrastructura școlară și 

performanța s-a manifestat prin următoarele constrângeri: datele au fost disponibile în baze de 

date diferite, necorelate cu codurile unităților de învățământ, datele în SIIR sunt disponibile doar 

după anul 2013 acest an fiind la mijlocul perioadei de implementare, unii indicatori cum ar fi 

abandonul școlar, indicatori de performanță școlară nu sunt disponibili în bazele date MEN 

impunându-se colectarea de la unitățile de învățământ. 

Calitatea datelor a fost limitată, înregistrând lacune în seturile de date construite, ceea ce a 

condus la reducerea numărului de unități în analiză.  

Responsivitatea actorilor relevanți a fost foarte scăzută. Aceasta s-a manifestat prin 

indisponibilitatea sau întârzierea în a participa la focus-grupuri, interviuri, în a furniza 

documente, în a completa chestionare, invocându-se în toate situațiile fie durata mare de timp 

de la implementarea intervenției sau supraîncărcarea cu sarcini. Au fost invocate dificultăți de 

completare a chestionarelor, salvare a datelor, de înțelegere scopului evaluării și conținutului 

chestionarului.  

Pentru diminuarea efectelor acestor factori echipa de evaluare s-a concentrat încă de la început 

pe colaborarea cu Direcția Rețeaua Școlară și Resurse Umane din MEN responsabilă pentru 

Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, prin care au fost explorate opțiunile 

de colectare a datelor, preluarea și prelucrarea lor în etape, urmărind evitarea colectării lor de la 

nivelul unităților de învățământ. Apreciem eforturile MEN de a sprijini evaluarea în condițiile în 

care datele nu au fost disponibile în formatul și cu caracteristicile necesare evaluării, necesitând 

un efort și din partea MEN. 

Echipa de evaluare a alocat resurse suplimentare pentru prelucrări manuale suplimentare a 

datelor care să permită potrivirea datelor din surse diferite, asigurarea calității, prelucrări 

manuale suplimentare neanticipate, pentru  agregarea subseturilor de date extrase. Toate 

acestea au determinat și o prelungire a perioadei de colectare a datelor față de cea planificată.  

Datorită indisponibilității datelor necesare în bazele de date MEN, chestionarele transmise școlilor 

au inclus și date cantitative, aceasta amplificând efortul școlilor (completarea unui chestionar la 

nivelul școlilor a durat în medie aproximativ 44 de minute). Datorită ratei de răspuns foarte 

scăzute au fost retransmise emailuri de solicitare și s-a apelat la sprijinul ISJ pentru care au fost 

pregătite scrisori personalizate cu proiectele, beneficiarii și linkurile la chestionare. Am constituit 

și un serviciu Helpdesk prin care au fost contactați telefonic directorii de școli, au fost asistați în 

completare. De asemenea, au fost preluate chestionarele în format fișier Word și încărcarea pe 

platforma online de membrii echipei de evaluare.  
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În ciuda constrângerilor datele colectate au fost suficiente și de o calitate corespunzătoare 

metodelor aplicate. Totuși analiza ”before-after” (înainte de investiție – după investiție) a fost 

limitată la proiectele din apelul 2 pentru care au existat date înainte de implementare. În cazul 

investițiilor în CFP, campusuri universitare și preuniversitare numărul mic de proiecte nu a permis 

aplicarea metodelor cantitative contrafactuale prelucrări statistice și generalizări ale 

concluziilor, evaluarea limitându-se la aria de influență a proiectului finanțat.  

 

4.  ANALIZĂ ȘI INTERPRETARE  

4.1. IE 1. CARE ESTE EFECTUL NET AL FONDURILOR DE INTERVENȚIE, LUÂND ÎN 
CONSIDERARE FACTORII CARE AU CAUZAT ACEST EFECT?   

 

 

a) D

ate 

cole

ctat

e 

Anal

iza de ECI s-a fundamentat pe 2 seturi de date colectate prin 2 metode distincte: Setul 1 conține 

date administrative, extrase din SIIR, referitoare la numărul elevi, posturi didactice, 

infrastructura, performanța școlară. Datele sunt extrase pentru cele 1016 aplicante pentru 

finanțare, rezultând un set de 925 de școli care au aplicat pentru finanțarea infrastructurii 

școlare.  

Setul 2 completează informația din Setul 1 cu variabile referitoare la: aspectele financiare ale 

școlii (Buget, ponderea finanțării de la administrația publică locală în total venituri bugetare), 

indicatori specifici de accesibilitate. Datele provin din ancheta online asupra unităților școlare, 

prezentată în secțiunea 3.3 și în anexe. În sfârșit, Setul 3 de date a rezultat în urma integrării 

datelor din Set1 și Set2, și conține 120 variabile și 241 de observații. 

 FINANȚAT 

(TRATAT) 

NEFINANȚAT 

(CONTROL) 

TOTAL NUMĂRR 

VARIABILE 

METODE APLICATE 

Set 1 459 466 925 90 PSM 

Set2 158 83 241 30 Statistică descriptivă 

Set 3 158 83 241 120 PSM, DID 

 

Analiza a implicat aplicarea modelelor econometrice de ECI asupra ambelor seturi de date, într-

un proces etapizat. 

IPOTEZA DE EVALUARE 1: Intervențiile prin DMI 3.4 asupra școlilor îmbunătățesc 

condițiile de studiu ale elevilor 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză contrafactuală, Analiză documentară, sondaj online, 

interviuri, focus grupuri, studii de caz 

Ipoteză validată 

TABEL 2. VOLUMUL EȘANTIOANELOR PRELUCRATE STATISTIC 
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Modelele econometrice implică aplicarea Corelării scorului de propensiune (CSP), ca metodă 

principală a evaluării impactului, dar și a Dublei diferențe, pentru validarea și completarea 

rezultatelor. Metoda Regresiei discontinue nu s-a aplicat datorită lipsei unor informații 

concludente asupra punctajelor acordate în urma procedurii de selecție a proiectelor. Pentru 

prelucrările econometrice s-a folosit STATA 13. 

Complementar au fost folosite în analiză date colectate prin chestionare online incluzând rata 

abandonului, numărul de navetiști și distanța parcursă, ponderea corigenților și repetenților, rata 

abandonului școlar, număr elevi cu burse sociale, bugetul, satisfacția profesorilor în raport cu 

infrastructura. O listă detaliată este în Anexa 3.A.1. Date calitative au fost colectate de la 

beneficiari și părți interesate pentru a sprijini interpretarea datelor, acestea sunt reflectate în 

instrumentele din Anexa 3.A.2. 

 

b) Analiza datelor 

Analiza impactului net asupra condițiilor de studiu ale elevilor presupune selectarea unor 

variabile de impact care să capteze în mod adecvat dezvoltarea infrastructurii școlare. Aceste 

variabile vizează trei tipuri de variabile de impact: 

 Elemente de infrastructură de bază, respectiv numărul de săli de clasă, numărul de 

corpuri de clădiri reabilitate în cadrul unității școlare sau numărul de săli de sport.  

 Elemente de infrastructura soft de tipul laboratoarelor de specialitate, a laboratoarelor de 

informatică și cabinete de specialitate, cu efect direct asupra procesului didactic și a 

creșterii performanței elevilor.  

 Accesul la utilități, precum gaz, toalete în interiorul clădirii, apă, termoficare, canalizare, 

internet, 

Modelul de corelare (matching) (descris în Anexa 2 A.10) a permis crearea unui grup de control 

cât mai similar posibil cu grupul tratat, cu atât mai mult cu cât grupul de control include unitățile 

școlare care au aplicat spre finanțare prin POR DMI 3.4 și nu au beneficiat de aceasta. 

Corelarea, realizată prin metode de tip „cel mai apropiat vecin”, kernel și radială, a permis 

obținerea unor rezultate semnificative statistic și convergente, ca nivel al impactului net.  

Datele calitative colectate prin analiza documentară, chestionare,interviuri, focus grupuri și 

studiu de caz au permis completarea analizei cantitative și triangularea. Analiza PEST și SWOT a 

permis contextualizarea interpretării datelor. 

 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Impactul net al investițiilor DMI 3.4 asupra dimensiunii și calității investițiilor este pozitiv și se 

demonstrează în primul rând printr-un număr de săli de clasă mai mare cu 2,2 în cazul 

beneficiarilor față de non beneficiari: 

TABEL 3. IMPACTUL NET AL INVESTIȚIILOR 
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TIP DE 

CORELARE 

TIP 

EȘANTION 

MEDIA 

GRUP 

BENEFICIARI 

MEDIA 

GRUP NON-

BENEFICIAI 

DIFERENȚA EROAREA 

STANDARD 

STATISTICA 

T 

 Ne-corelat 16.35011 13.98448 2.36563 0.786152 3.01 

Cel-

mai_apropiat-

vecin (1) 

Corelat 

16.28947 14.07237 2.217105 1.159778 1.91 

Kernel Corelat 16.2894737 15.1222435 1.16723014 .877000562 1.63 

 

În cazul sălilor de sport, efectul net este de asemenea pozitiv, respectiv beneficiarii finanțării au 

cu 0,3 săli mai mult decât non beneficiarii. Efecte pozitive s-au înregistrat și pentru număr de 

grupuri sanitare (mai mult cu 0,8 în cazul beneficiarilor). Se confirmă așadar un efect net pozitiv 

al programului asupra elementelor de infrastructură de bază, care contribuie relevant la 

îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor.  

De asemenea, s-a constatat un impact pozitiv net asupra dotărilor școlii cu infrastructură de 

specialitate, respectiv un număr mai mare cu 0,20 unități în cazul laboratoarelor de 

informatică, 0,68 unități pentru laboratoarele de specialitate, și 1 unitate în cazul cabinetelor de 

specialitate25. Aceste tipuri de infrastructură sunt semnificative pentru buna pregătire a elevilor, 

mai ales la discipline legate de IT (Informatică sau Tehnologia Informației și Comunicării) și au 

făcut obiectul unui număr ridicat de proiect. Prin urmare, variabilele menționate sunt adecvate 

pentru măsurarea impactului net. Acesta s-a dovedit a fi pozitiv.  

Analiza este completată cu evaluarea impactului dintr-o perspectivă globală asupra infrastructurii 

unității școlare, pentru care s-a considerat indicatorul ”procent al clădirilor reabilitate sau parțial 

reabilitate”, determinat pe baza datelor raportate la nivel de clădire din SIIR. Acest indicator 

reflectă direct și integrator starea unităților școlare. Prin metoda corelării scorului de 

propensitate, s-a constatat că școlile finanțate au cu 17% mai multe clădiri reabilitate total sau 

parțial față de cele nefinanțate (A se vedea Anexa 2 A.10 pentru detalii). 

O atenție specială a fost acordată măsurării impactului asupra îmbunătățirii accesului la utilitățile 

publice (gaze, apă, canalizare, termoficare, internet, dar și toalete în interiorul clădirilor sau 

supraveghere video), care a fost realizat parțial sau total în diferite clădiri sau corpuri de clădire 

ale unităților școlare. S-a folosit o bază cu date extrase din SIIR care conține informații privind 

infrastructura a 3336 clădiri și 39335 de săli din cadrul celor 925 de școli care constituie obiectul 

acestei cercetări. Clădirile și sălile au fost asignate după codul SIIIR al unităților școlare de care 

aparțin, ceea ce a permis identificarea și analiza precisă a accesului la utilități, printr-o variabilă 

de tip continuu, respectiv ponderea clădirilor unității școlare care sunt racordate la utilități. Prin 

urmare, s-au creat indicatori specifici care măsoară gradul în care școala este racordată la aceste 

utilități. Acești indicatori, măsurați pe o scală de la 0 la 1 (0 însemnând absență totală, iar 1 

însemnând că toate clădirile unității dețin respectiva caracteristică), au fost agregați într-un 

                                            

25 Aceste efecte au fost identificate prin corelare cu metoda cel mai apropiat vecin (cu 3 vecini), fara inlocuire și sunt 

semnficative statistic diferite de zero. Detaliile se regăsesc în Anexa 2.A.10. 
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Index al accesului la utilități, calculat pentru fiecare școală ca o medie aritmetică și descris mai 

jos. 

 

 

 

 

  GRUP TRATAT GRUP CONTROL 

Indicator Media Abaterea std Media Abaterea 

standard 

1. Supraveghere audio/ video 0.566334 0.396664 0.504105 0.422859 

2. Canalizare rețea centralizată 0.578882 0.459711 0.513894 0.460672 

3. Branșament gaze 0.394693 0.455178 0.396546 0.46573 

4. Conectare internet 0.735432 0.30977 0.730392 0.327234 

5. Branșament termoficare 0.351214 0.430931 0.320237 0.431825 

6. Branșament apă 0.880493 0.272166 0.808011 0.343955 

7. Grup sanitar interior clădire 0.794339 0.341784 0.674529 0.404834 

Index 0.591354 0.215232 0.55161 0.231851 

 

Înainte de aplicarea metodelor de corelare se constată o diferență de cca 3,9% între cele două 

grupuri. În urma aplicării metodelor de corelare a scorului de propensiune, această diferență s-a 

dovedit a fi de 4,3%26 . Prin urmare, investițiile au răspuns și satisfacerii unor nevoi de bază ale 

unității școlare, care necesită în continuare eforturi până la a fi satisfăcute pe deplin. 

Rezultatele chestionarelor online au colectat atât opinii ale conducerii școlilor finanțate și 

nefinanțate, cât și a profesorilor privind investiția în infrastructură și efectele lor asupra gradului 

de dotare și stării infrastructurii. Profesorii din școlile nefinanțate percep într-o proporție mai 

mare constrângeri legate de infrastructură față de profesorii școlilor finanțate prin POR. Cu toate 

că școlile nefinanțate prin POR au beneficiat de fonduri din alte surse, (cum ar PNDL, bugetul 

local) investițiile au fost într-o proporție mai mare dedicate dotărilor, sistemelor de încălzire și 

sanitare, accesului la internet. Acest lucru a fost confirmat în interviuri și focus grupuri, unde s-a 

remarcat faptul că proiectele POR au fost de mai mare anvergură și au permis reabilitări la 

clădiri, extinderi, săli de sport de dimensiuni mai mari. Mai mult decât atât, proiectele de acest 

                                            

26 Aceste efecte au fost identificate prin corelare cu metoda cel mai apropiat vecin (cu 3 vecini), fără înlocuire și sunt 

semnficative statistic diferite de zero. Detaliile se regăsesc în Anexa 2.A.10. 

TABEL 4. INDICATORII DE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ ANALIZAȚI 
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fel care au fost finanțate din alte surse și chiar POR au fost depuse în apelul 2, confirmând rolul 

esențial al POR pentru a rezolva problemele de infrastructură educațională.   

Focus-grupurile și interviurile au indicat  faptul că  pentru multe unități de învățământ finanțarea 

a fost, la momentul implementării programului, soluția de a rezolva probleme presante ale 

deprecierii infrastructurii care nu permiteau autorizarea funcționării. Dincolo de aceste nevoi de 

bază, școlile nu mai erau atractive pentru elevi și părinți, iar cei care aveau posibilitatea, alegeau 

școli mai bine dotate, cu performanțe mai bune.  

Studiul de caz ilustrează impactul asupra condițiilor de studiu. Investițiile impresionează în primul 

rând prin diferența de confort față de situația anterioară implementării proiectului, toate acestea 

fiind apreciate foarte bine de elevi și părinți. Interviurile au surprins un grad înalt de satisfacție 

privind condițiile de studiu. ”Sunt mândră când partenerii din străinătate ne vizitează și îmi spun 

că suntem mai bine dotați decât ei” a spus directorul unei școli beneficiare. În mediul rural, o 

astfel de investiție poate avea un puternic impact asupra comunității ”Școala este mândria 

comunei” spunea directorul uneia dintre școlile din mediul rural. 

Acest set de evidențe din mai multe surse confirmă existența unui impact net pozitiv al POR prin 

DMI 3.4 asupra condițiilor de studiu ale elevilor, impact identificat global la nivelul unității 

școlare, dar și în mod specific asupra unor elemente de infrastructură extrem de relevante 

precum numărul de laboratoare, numărul de săli de sport, număr de cabinete școlare. 

Din interviuri, a rezultat că beneficiile privind eficiența energetică sunt considerate importante 

de către conducerile școlilor deoarece se reflectă în costuri mai mici. Acest lucru este confirmat 

de analiza cantitativă contrafactuală care indică pentru școlile finanțate o pondere a clădirilor cu 

clasa energetică A semnificativ mai mare decât în cazul școlilor nefinanțate, și din analiza datelor 

din chestionarul online, unde se observă un impact asupra eficienței energetice semnificativ mai 

bun (test semnificativ statistic p < .05). Școlile care au investit în reabilitare și racordarea la 

rețeaua centralizată de termoficare au reușit să scadă costurile aferente încălzirii. 

Investițiile au produs și alte efecte, cum ar fi îmbunătățirea imaginii școlilor în comunități, a 

creșterii atractivității pentru părinți și elevi, creșterea motivației personalului și, nu în ultimul 

rând, reabilitarea cădirilor de patrimoniu în care funcționează un număr semnificativ de unități 

de învățământ. Acest indicator nu a fost monitorizat și din acest motiv datele disponibile nu 

permit un calcul exact. O estimare pe baza listelor monumentelor istorice de arhitectură, 

înregistrate pe site-ul Institutului Naţional al Patrimoniului27 indică cel puțin 40 de clădiri, deși 

numărul ar putea fi mai mare, deoarece denumirile în lista monumentelor sunt în mare parte 

generice şi nu pot fi cu exactitate potrivite cu lista școlilor finanțate. În condițiile exigențelor 

aplicabile reabilitărilor clădirilor de patrimoniu, reabilitarea acestora are costuri ridicate și, din 

acest motiv, POR apare ca o resursă esențială pentru rezolvarea acestor probleme. De exemplu, 

la Colegiul Național „Roman Vodă” a fost salvat un corp aflat într-o stare avansată de degradare, 

din care anterior finanțării putea fi folosită aproximativ doar o treime. În urma finanțării, a putut 

crește semnificativ spațiul de studiu alocat elevilor. 

Ipoteza este validată prin analiza cantitativă contrafactuală pentru toate variabilele analizate, 

(săli de clasă, săli de sport, dotarea scolii cu infrastructură de specialitate, ponderea clădirilor 

reabilitate sau parțial reabilitate, acces la utilități) și susținută prin datele calitative.  

                                            

27 Disponibile accesând următorul link https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice 
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a) Date colectate 

Pentru validarea acestei ipoteze au fost folosite următoarele variabile de impact: numărul total 

de elevi, număr de elevi pe nivele de pregătire, numărul de elevi cu CES, numărul de elevi romi, 

variabile care captează accesul la infrastructura școlară a elevilor. 

Indicatorii de impact sunt disponibili în Setul 1 de date, care s-a folosit în aceste prelucrări. 

De asemenea, se folosește un set de indicatori de impact pentru măsurarea participării, care 

include numărul de reînscrieri în unitatea școlară și rata abandonului școlar. Indicatorii nu sunt 

disponibili în statisticile MEN, dar sunt incluși în sondajul derulat în rândul unităților școlare, fiind 

accesibili în Setul 2 și Setul 3. 

Complementar au fost folosite în analiză date colectate prin chestionarele online incluzând date 

privind accesul și participarea lista acestora se regăsește în Anexa 3.1. Date calitative au fost 

colectate de la beneficiari și părți interesate pentru a sprijini interpretarea datelor, acestea sunt 

reflectate în instrumentele din Anexa 2.1. 

b) Analiza datelor; 

Analiza a implicat aplicarea PSM cu diferite tehnici de corelare, pentru validarea statistică a 

rezultatelor. Opțiunea de ”suport comun” a fost selectată, ceea ce implică selectarea în analiză 

unităților ale căror scor de propensiune este inclus în același interval. Complementar au fost 

analizate datele din chestionare.  

Datele calitative colectate prin analiza documentară, chestionare, interviuri, focus grupuri și 

studiu de caz a permis completarea analizei cantitative și triangularea. Analiza PEST și SWOT a 

permis contextualizarea interpretării datelor. 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Investițiile prin POR DMI 3.4 arată o expunere către un număr mai mare de elevi: numărul 

mediu pe școală al elevilor din ciclul gimnazial este mai mare cu 18 în școlile finanțate față de 

cele nefinanțate. Astfel, se confirmă o direcționare a finanțării mai curând spre școli care au sau 

care atrag după finanțare un număr mai mare de elevi, fapt ce amplifică impactul potențial 

printr-un număr mai mare de beneficiari finali ai investițiilor. Același efect se constată și pentru 

elevii din ciclul primar, deși nesemnificativ statistic.  

Analiza accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) evidențiază o diferență 

pozitivă între cele două grupuri, de 1 persoană, nesemnificativă statistic. Este de remarcat faptul 

că au aplicat la finanțare 33 de unități de învățământ special, din care 25 au beneficiat de 

finanțare prin POR. Accesul grupurilor defavorizate, precum cel al elevilor de etnie romă, pare a 

IPOTEZA DE EVALUARE 2:  Intervențiile prin DMI 3.4 asupra infrastructurii școlilor 

determină îmbunătățirea accesului și participării la educație. 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză contrafactuală, Analiză documentară, sondaj online, 

interviuri, focus-grupuri 

Ipoteză validată parțial 
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fi mai restrâns în unitățile școlare finanțate. Toate metodele econometrice aplicate confirmă un 

număr de cca. 4 elevi de etnie romă mai puțin în școlile beneficiare, ceea ce ridică probleme 

legate de accesibilitatea infrastructurii școlare nou create, care trebuie privită în contextul unui 

cumul de factori externi, precum abandonul școlar mai ridicat în rândul populației roma. 

Setul 3 de date a permis analiza impactului asupra numărului de elevi reînscriși, care a fost mai 

mare cu un elev în școlile finanțate; deși valoarea nu este semnificativă statistic, ea arată o 

creștere a participării la educație și o reinserție în sistemul educațional al elevilor din școlile 

finanțate.Rata abandonului școlar nu este asociată cu intervențiile POR, care au un efect mixt, 

nesemnificativ statistic asupra acesteia. 

Accesibilitatea este legată direct de distanța și modul de transport la și de la școală, efect care a 

fost surprins prin analiza impactului asupra numărului de elevi navetiști. Acesta este 

semnificativ mai redus în cazul școlilor finanțate (cu cca. 30 de elevi), comparativ cu grupul de 

control. Explicațiile pentru această diferență sunt multiple, din care două pot fi mai plauzibile: 

fie școlile finanțate atrag mai puțin elevi navetiști, fie a crescut atractivitatea școlilor mai 

apropiate de elevi, determinându-i să renunțe la navetă. Un factor esențial în acest context este 

asigurarea transportului pentru elevi, condiție fundamentală pentru accesul la educație. 

Cu toate că statistic efectul este modest privind impactul asupra accesului la educație, 

interviurile și focus-grupurile au furnizat dovezi ale unui efect pozitiv. În primul rând trebuie 

menționată extensia impactului POR privind accesul elevilor la o infrastructură educațională de 

calitate și anume cei aproximativ 223.000 de elevi din școlile care au beneficiat de finanțare, 

chiar dacă acestea reprezintă doar 8% din totalul numărului de școli (conform datelor analizate la 

nivelul anului școlar 2015-2016. Aspecte particulare privind efectele investițiilor asupra accesului 

au fost furnizate în focus-grupuri, interviuri sau sunt surprinse în studiul de caz. Fără a putea face 

estimări asupra extensiei efectelor indicate, acestea ilustrează modalități prin care investițiile au 

contribuit la îmbunătățirea accesului la educație.  

Un prim exemplu este cel al școlilor cu un număr mare de elevi sau în creștere, fie în orașe în 

zone centrale, fie în zone de periferie unde s-au dezvoltat noi cartiere, fie în zone cu natalitate 

ridicată sau creșteri datorate reorganizării rețelei școlare. Interviurile au arătat că acest lucru nu 

a fost un criteriu de prioritizare a investițiilor, de fapt nu s-a făcut o prioritizare. Mai mult de 

decât atât, pe durata implementării programului au fost modificări ale rețelei școlare, unele școli 

finanțate fiind implicate fără a afecta însă termenii contractuali.  

Investiția în infrastructură poate avea indirect un efect asupra reducerii abandonului. Acest fapt 

este ilustrat în studiul de caz într-o școală cu 27% elevi de etnie romă si 12% elevi cu CES. 

Conducerea școlii indică faptul că numărul real al elevilor de etnie romă este mai mare decât cel 

declarat, dar nu are nicio importanță pentru că „la noi nu se face diferența între elevi, nu 

contează că e rom. Se lucrează pe obiective, iar tot ce s-a întâmplat în școală în ultimii ani a 

motivat cadrele didactice. Lucrăm mult cu părinții și am reușit până acum să prelungim 

participarea fetelor de etnie romă, care abandonau începând cu clasa a șasea”. 

Interviurile au relevat ca efect al investițiilor creșterea atractivității școlii și reducerea migrației 

elevilor spre scoli din mediul urban sau școli cu performanțe mai bune. Acest aspect nu este 

general valabil, iar școlile din mediul urban și cele de înaltă performanță au o cerere în creștere. 

Discuțiile din focus grupuri au arătat că atractivitatea școlilor nu se rezumă la „cum arată 

clădirile”, fiind important ce se realizează efectiv în școli din perspectiva educației. Activitățile și 
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îmbunătățirea performanței pot să facă o scoală mai atractivă, investiția în infrastructură fiind 

doar un prim pas.  

Analiza conduce la o validare parțială a ipotezei, deoarece cercetarea oferă argumente doar 

pentru anumite variabile (acces al elevilor cu CES, însă nesemnificativ statistic) și nu pentru toate 

cele considerate (accesul elevilor de etnie romă, abandon școlar). Exista limitări semnificative ale 

grupului țintă pentru care se dovedește impactul sau efecte se produc doar în anumite condiții și 

situații și anume activități complementare care cresc atractivitatea școlii, implicarea cadrelor 

didactice, poziționarea teritorială a școlii.  

 

 

a) Date colectate 

Pentru validarea acestei ipoteze s-au calculat, pe baza datelor disponibile din SIIR, rata de 

promovabilitate la examenul de evaluare națională și rata de promovabilitate la bacalaureat, ca 

indicatori de performanță școlară. Baza de date utilizată a fost Setul 1, care are avantajul unei 

dimensiuni a eșantionului de peste 1000 de unități școlare, și creează prin urmare premisele unor 

rezultate concludente. 

De asemenea, concluziile evaluării au fost rafinate prin analiza impactului asupra unor indicatori, 

precum numărul de elevi repetenți și numărul de corijențe, disponibili în Setul 2 de date. 

Complementar au fost folosite în analiză date colectate prin chestionarele online incluzând date 

privind ponderea corigenților și repetenților, numărul de elevi înscriși în activități extra 

curriculare, lista detaliată se regăsește în Anexa 3.1. Date calitative au fost colectate de la 

beneficiari și părți interesate pentru a sprijini interpretarea datelor, acestea sunt reflectate în 

instrumentele din Anexa 2. 

 

b) Analiza datelor 

Metodele aplicate sunt, ca și în cazurile precedente, Corelarea scorului de propensiune prin 

diferite metode, precum cel mai apropiat vecin (s-au luat cazurile cu 1 vecin și 3 vecini diferiți) și 

metoda Kernel, respectiv testul t pentru eșantioane independente și analize descriptive.  

Datele calitative colectate prin analiza documentară, chestionare, interviuri, focus grupuri și 

studiu de caz a permis completarea analizei cantitative și triangularea. Analiza PEST și SWOT a 

permis contextualizarea interpretării datelor. 

 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

IPOTEZA DE EVALUARE 3: Intervențiile prin DMI 3.4 dedicate dotării școlilor au un impact 

pozitiv asupra calității educației, din perspectiva atractivității activităților de învățare și a 

performanțelor elevilor. 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză documentară, sondaj online, interviuri, focus-grupuri, 

studii de caz           

Ipoteză validată parțial 
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Nivelul de satisfacție a profesorilor față de infrastructură este un moderator esențial între 

calitatea infrastructurii și impactul acesteia asupra elevilor. Profesorii respondenți la sondaje din 

școlile finanțate prin POR au un nivel semnificativ mai mare de satisfacție în raport cu 

infrastructura educațională de care dispun (test semnificativ statistic, p < .05). Totuși, nu toate 

nevoile acestora sunt acoperite. 50% consideră că infrastructura educațională de care dispun este 

insuficientă, față de 71% din cei din școli fără proiecte finalizate prin POR. Cele mai importante 

aspecte asupra cărora POR a avut impact, din perspectiva profesorilor din școlile cu proiecte 

finalizate, sunt spațiul de instruire și aspectul general din incinta școlii (92%), sistemul de 

încălzire (91%), condițiile din clădire și siguranța în școală (90%), respectiv dezvoltarea 

oportunităților de activități extrașcolare și participarea elevilor la acestea (91%). Prin 

comparație, profesorii din școlile care nu au avut proiecte finalizate prin POR sunt ușor mai puțin 

satisfăcuți de aceste aspecte ce țin de infrastructura de bază, în medie cu 10%. Dotările nu au un 

impact perceput la fel de mare, însă sunt diferențe mai pronunțate față de nivelul de satisfacție 

al profesorilor din școlile nefinalizate prin POR (62% versus 41% privind dotarea laboratoarelor, 

74% versus 55% privind disponibilitatea echipamentelor didactice moderne, 74% versus 59% privind 

starea materialelor didactice și 73% versus 58% privind numărul de computere). Din perspectiva 

reprezentanților unităților școlare, 95% din unitățile școlare cu proiecte finalizate care au răspuns 

la chestionar consideră că investițiile în infrastructură au avut un impact pozitiv asupra 

profesorilor, față de 61% din școlile cu proiecte nefinalizate care au încercat să atragă finanțare 

prin alte surse. 

Semnificativ mai multe școli finanțate prin POR consideră că investițiile făcute în infrastructură 

au un impact pozitiv asupra performanței elevilor (semnificativ statistic, p < .05) și a calității 

actului educațional (semnificativ statistic, p < .05) față de cele cu proiecte nefinalizate. Analiza 

ECI s-a derulat în trei cazuri distincte: pe subeșantionul școlilor (738 școli) care au susținut 

examenul de evaluare națională, pe subeșantionul liceelor (242 licee) care au avut elevi înscriși la 

examenul de bacalaureat în anul 2018 și pe eșantionul cumulat al unităților școlare care au 

participat la una din cele două forme de evaluare. Diferențele între grupul de unități finanțate și 

cel nefinanțate sunt nesemnificative statistic. În cazul școlilor, se constată chiar un efect negativ 

de o foarte mică intensitate, ceea ce poate fi asociat cu alte efecte care au avut influență asupra 

sistemului educațional din România: reformele frecvente care au modificat formele examenelor 

de evaluare, lipsa de interes și susținere a personalului didactic, inconsistența evaluărilor 

profesionale. Aceste elemente nu fac obiectul prezentei evaluări, dar sunt menționate în cadrul 

analizei calitative, fiind de asemenea constant prezente pe agenda MEN. 

În ceea ce privește identificarea performanței elevilor prin ponderea elevilor corijenți sau 

repetenți, se constată aceeași lipsă de efect a programului: chiar dacă școlile finanțate au 

sensibil mai puțini elevi corijenți sau repetenți, aceste diferențe sunt nesemnificative statistic și 

nu pot fi atribuite programului. Aceste constatări confirmă evidențele din analiza calitativă, 

opiniile formulate de participanții la focus grupurile regionale și cel național, interviurile cu 

reprezentanții agențiilor de dezvoltare regională. Ele explică necesitatea unui interval mai mare 

de timp până la manifestarea impactului asupra performanțele școlare. Mai mult, performanța 

școlară este influențată decisiv de un cumul de factori externi școlii, factori individuali, 

psihologici, care nu sunt identificați în această evaluare. 

Pentru a da robustețe acestei concluzii, s-a aplicat ca metodă complementară a ECI Diferența în 

diferență (DID), ceea ce a necesitat date pre-intervenție. Setul 3 oferă informații asupra 

numărului de elevi reînscriși în unitatea școlară sau numărului de corijențe în anul școlar 2010-
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2011. Rezultatele sugerează un efect pozitiv, dar modest asupra performanței școlare: numărul 

de elevi reînscriși a crescut cu 1,1, ponderea elevilor corijenți a scăzut cu 2% (a se vedea Anexa 

2.A.10).  

În școlile finalizate prin POR nu sunt semnificativ mai mulți elevi implicați în activități extra-

școlare (semnificativ statistic, p < .05). Profesorii din ambele categorii de școli implicate în 

sondaj consideră că infrastructura de care dispun îi ajută să desfășoare activități extra-școlare, 

fără a se distinge o diferență între cele două categorii (93% din profesorii din școlile nefinanțate 

față de 91% din profesorii din școlile cu proiecte finalizate). În medie, 107 copii din școlile 

finalizate prin POR sunt implicați în activități extra-școlare, față de 94 din școlile care nu au fost 

finalizate prin POR. Cea mai mare diferență se vede la implicarea în cluburile de literatură și în 

activitățile sportive, unde 8 copii sunt în medie mai implicați în școlile finanțate prin POR. 

Alte câteva efecte interesante au reieșit din chestionarele aplicate la nivel de unități școlare și 

profesorilor. Deși nu urmăresc specific să crească parteneriatele în comunitate, investițiile prin 

POR în infrastructura educațională a școlilor conduc la un impact perceput semnificativ mai bun 

asupra parteneriatelor cu organizațiile locale (semnificativ statistic, p < .05) și mai bun, dar 

nesemnificativ, cu angajatorii locali (semnificativ statistic, p < .05), ceea ce se poate corela cu 

un număr mai mare de elevi implicați în activități extra-școlare. 

Pe lângă nivelul de satisfacție mai crescut, profesorii din școlile cu proiecte finalizate prin POR 

menționează că au și un nivel semnificativ mai crescut de cunoaștere a programelor finanțate 

prin fonduri europene (semnificativ statistic, p < .05). Așadar, strategia de comunicare a 

rezultatelor programului are un impact pozitiv în acest sens. 

Interviurile și focus-grupurile au evidențiat faptul că programul a fost conceput pentru a răspunde 

nevoilor de bază ale infrastructurii, nevoi de finanțare foarte mari. Nu a fost așteptat un efect 

direct asupra performanței elevilor, dar programul viza complementarități cu programul POSDRU. 

Totuși, datele calitative indică o opinie larg împărtășită potrivit căreia investițiile în 

infrastructura educațională pot genera efecte pozitive asupra performanței, însă doar în anumite 

condiții. Această opinie confirmă rezultatele analizelor cantitative. Cu alte cuvinte, investiția în 

infrastructura educațională este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru performanța 

școlară. 

Studiile de caz au evidențiat faptul că investițiile au permis organizarea și desfășurarea unor 

activități cu valoare adăugată certă care nu ar fi fost posibile altfel: organizarea de examene, 

olimpiade și competiții datorită dotărilor potrivite pentru acestea,  dezvoltarea unei culturi 

pentru activitatea sportivă, permițând participarea gratuită sau la prețuri modice la diferite 

sporturi inclusiv înot (prin sălile de sport, bazin de înot, terenuri de sport), organizarea de 

activități extracurriculare noi permanent (cluburi, cursuri de dans, trupe de teatru etc.), acces 

individual la calculatoare în timpul orelor, iar pentru elevi din grupuri dezavantajate, condiții 

pentru studiu după orele de curs, cabinete specializate pentru elevii cu CES, organizarea de 

activități after-school etc.. Acest efect este condiționat în primul rând de conceptul proiectului, 

și anume în ce măsură a inclus investiții care să creeze un mediu de învățare modern, inovativ și 

de capacitatea școlii, inclusiv a cadrelor didactice de a folosi infrastructura. Exemplele oferite 

indică o viziune pentru performanță a unor astfel de școli în tot ce fac, inclusiv activități 

extracurriculare și utilizarea echipamentelor IT.  

Pentru elevii din școlile speciale, calitatea dotărilor este un factor de influență asupra 

rezultatelor mai evident decât în alte școli. Finanțarea a demonstrat ce se poate face în plus 
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pentru acești elevi când ai la dispoziție dotările adecvate. În proiectul implementat în școala din 

Balș, cabinetul de meloterapie a fost dotat cu stație cu 12 calculatoare conectate la un aparat 

central, copiii având posibilitatea de a lucra simultan. Sala de kinetoterapie a fost dotată complet 

cu mobilier și aparate speciale pentru ca fiecare copil să se poată bucura de recuperare.  

Analiza conduce la o validare parțială a ipotezei, deoarece efectele se produc doar în anumite 

condiții și situații în care infrastructura este folosită într-o abordare pentru performanță pe 

termen lung. 

 

 

a) Date colectate 

În scopul validării acestei ipoteze au fost colectate și analizate următoarele date: 

- Date privind condițiile actuale de cazare și studiu în campusurile beneficiare de finanțare. 

Aceste date includ numărul studenți/ elevi pe cameră, percepția privind condițiile din 

campus, accesul, la grupuri sanitare și oficii pentru prepararea hranei, percepția studenților și 

conducerii campusurilor privind condițiile de cazare și studiu. 

- Date privind unitățile de învățământ beneficiare și unitățile de învățământ aplicante care nu 

au fost finanțate. Acestea includ evoluția numărului de elevi, profesori, rezultate școlare, 

dotări. 

- Date privind rezultatele proiectelor și sustenabilitatea lor. Aceste date au fost colectate 

exhaustiv pentru toate proiectele finanțate pe baza documentelor proiectelor (cerere de 

finanțare, raport final de implementare, raport de durabilitate). 

- Date privind factorii care au influențat producerea, sustenabilitatea rezultatelor și a 

impacturilor și intensitatea lor. 

- Date privind grupul țintă și beneficiarii finali ai investițiilor. 

Datele au fost colectate și analizate separat pentru proiectele care au finanțat campusurile 

preuniversitare și cele care au finanțat campusurile universitare, având beneficiari de finanțare și 

beneficiari finali din categorii diferite. 

Datele colectate prin intermediul SIIIR au fost pentru toate cele 89 unități de învățământ care au 

aplicat pentru finanțare. Datele colectate prin ancheta online provin de la 22 de respondenți. 

Numărul observațiilor este insuficient pentru a putea face generalizări, limitându-ne astfel la 

concluzii la nivelul unităților de învățământ analizate.  

Date calitative au fost colectate prin interviu și cercetare documentară care au furnizat 

informații și pentru studiul de caz 

 

Ipoteza de evaluare 4: Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare și 

universitare îmbunătățesc condițiile de rezidență și de studiu ale elevilor și studenților 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză documentară, anchete online, interviuri, focus-grupuri, 

studii de caz        

Ipoteză validată parțial 
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b) Analiza datelor 

Datele privind impactul investițiilor au fost analizate pentru a identifica existența unor diferențe 

semnificative între cele două grupuri, a fost aplicat testul t pentru eșantioane independente, pe 

instituții cu proiecte finalizate versus nefinalizate. Datele au fost triangulate cu informațiile 

reieșite din metodele calitative. 

 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Impactul investițiilor în campusuri preuniversitare 

Datele colectate prin anchetă (detalii în anexa 3.A.2) indică o percepție pozitivă a profesorilor și 

conducerii campusurilor privind îmbunătățirea condițiilor de rezidență și de studiu. Astfel, 95% 

dintre respondenți au apreciat că investiția finanțată prin POR a avut un impact mare și foarte 

mare asupra condițiilor de rezidență și studiu. 

Ancheta relevă o diferențiere a măsurii în care s-au îmbunătățit condițiile de rezidență și studiu. 

Îmbunătățirile au fost percepute de peste 90% dintre respondenți în ceea ce privește sistemul de 

încălzire, accesul la apă curentă, repartizarea numărului de grupuri sanitare/număr de elevi și 

condițiile acestora. Un grad de satisfacție foarte mare (de peste 80%) se înregistrează și în ceea 

ce privește accesul la încălzire, serviciile de siguranță și pază sau condițiile de studiu.  

Investițiile au avut un impact limitat asupra unor condiții, care afectează gradul general de 

satisfacție al grupului țintă vizat prin proiect cum ar fi: cabinetele medicale/ de consiliere, săli 

de conferință, precum și a celor necesare pentru îmbunătățirea accesului la Internet. Aceste 

nevoi rezultă a fi neacoperite. 

Specific, evoluția condițiilor de cazare este apreciată pozitiv doar din punct de vedere al 

dimensiunii camerelor (număr mp/ elev) și mai puțin având în vedere număr mediu de elevi/ 

cameră sau număr mediu de elevi/ grup sanitar. 

Rezultatele analizelor realizate (sondaje beneficiari ai finanțării) privind tipurile de facilități de 

care beneficiază elevii (ex. cantină, săli de lectură, ateliere de lucru, mobilier camere de 

rezidență) indică o disponibilitate peste medie a acestora la nivelul campusurilor (ponderi între 

64% și 82%), fiind însă în continuare necesare îmbunătățiri. 

Ancheta și interviurile au indicat un impact pozitiv asupra nivelului eficienței energetice a 

clădirilor obiect al investiției. Impactul POR asupra eficienței energetice a fost menționat de 91% 

dintre respondenți ai anchetei. Din documentele proiectelor studiate a rezultat că majoritatea 

acestora au avut ca obiectiv îmbunătățirea eficienței energetice, acest tip de acțiuni având un 

impact pozitiv atât din punctul de vedere economic, cât și asupra mediului înconjurător. 

Rezultatele analizelor realizate indică faptul că investițiile POR au contribuit la îmbunătățirea 

condițiilor de rezidență și studiu ale elevilor în unitățile de învățământ și campusurile sprijinite, 

însă diferențiat pe tipuri de investiții. Impactul a fost limitat în ceea ce privește îmbunătățirea 

cabinetelor medicale/ de consiliere, a sălilor de conferință sau chiar a unor elemente cheie care 

favorizează dezvoltarea, precum accesul la internet. 

Studiul de caz realizat transversal pe cinci proiecte relevă faptul că investițiile sunt percepute ca 

impresionante atât în mediul rural cât și în cel urban. Spre exemplu campusul din localitatea 

Cumpăna, județul Constanța se întinde pe aproape două hectare și are 24 săli de clasă noi, șase 

laboratoare, 120 de locuri în internat și cantină, bibliotecă și bază sportivă 
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Investițiile în campusuri sunt proiecte de investiții complexe care se adresează unei palete largi 

de nevoi de la proces didactic, la cazare și masa, sport și timp liber, activități extracurriculare.  

Valoarea bugetelor proiectelor a variat între 9,9 mil lei si 35,3 mil lei, media tuturor proiectelor 

acestei operațiuni fiind de 20 milioane lei, explicabilă în principal prin extensia mare a lucrărilor 

la obiectele de infrastructură ale campusurilor. Declarațiile surprinse la finalizarea proiectelor 

fac referire la standardele ridicate: „Așa trebuie să arate toate școlile mileniului III”, „Elevii 

noștri se duc în lume, dar se întorc și spun că avem un campus care în multe privințe concurează 

cu cele din Anglia.” 

Rezultatele analizelor realizate indică faptul că investițiile POR au contribuit la îmbunătățirea 

condițiilor de rezidență și studiu ale elevilor în unitățile de învățământ și campusurile sprijinite, 

Totuși impactul a fost limitat în ceea ce privește îmbunătățirea cabinetelor medicale/ de 

consiliere, a sălilor de conferință sau chiar a unor elemente cheie care favorizează dezvoltarea, 

precum accesul la internet. 

 

Campusuri universitare 

Indiferent de tipul de investiții susținute, datele rezultate din analiza documentelor, precum și 

cele din interviurile și sondajele realizate indică îmbunătățirea, condițiilor de rezidență și studiu 

pentru studenți, pentru toate proiectele finanțate. Vorbim astfel de refuncționalizarea spațiilor și 

dotarea camerelor cu baie proprie și mobilier nou, precum și de refacerea instalațiilor de apă și 

canalizare, a celor electrice și termice la nivelul campusurilor, alături de investiții specifice în 

spații precum cantina, biblioteca sau terenurile de sport.  

Astfel, conform anchetelor realizate, 74% dintre studenți se declară mulțumiți în mare sau 

foarte mare măsură de condițiile din campusuri. Nivelul de satisfacție este însă diferențiat atât 

pe tipuri de investiții, dar și având în vedere tipul respondenților (reprezentanții universităților, 

ca beneficiari direcți ai finanțării sau studenții). Astfel, specific pe categorii de obiective în 

cadrul campusurilor, un grad de satisfacție de peste 80% se înregistrează privind sistemul de 

încălzire, canalizare și alimentare cu apă curentă, nivelul de curățeniei sau siguranță și pază în 

campus, precum și privind cantina. La polul opus se regăsesc izolarea fonică și dotarea cu 

calculatoare. Per ansamblu, 68,25% dintre studenți ar recomanda serviciile din campus altor 

studenți. 

Aglomerația rămâne o problemă în campusuri, cu peste 76% dintre studenți fiind cazați în camere 

de cel puțin 3 persoane. Spațiul per student rămâne modest în aceste condiții. Grupurile sanitare 

rămân repartizate la mai multe camere (în 52% dintre cazuri), în timp ce oficiile pentru 

prepararea hranei sunt disponibile la fiecare etaj doar în 67% dintre cazuri, în 29% din cazuri 

nefiind funcțional. 

O situație specifică se înregistrează în cazul campusului de la UMF “Iuliu Hațieganu” din Cluj-

Napoca, pentru care condițiile din căminele care au beneficiat de intervenții prin POR sunt 

apreciate ca fiind foarte bune de peste 90% dintre studenți. În aceste cazuri, băile sunt 

repartizate la fiecare camera (investițiile având în vedere acest deziderat), spațiile de studiu, 

inclusiv biblioteca sunt apreciate ca fiind foarte bune. Totodată, reprezentanții universității se 

declară foarte mulțumiți de rezultatul investițiilor.  

Un alt exemplu pozitiv este cel al Universității Dunărea de Jos din Galați, unde reprezentanții 

universității apreciază că a avut loc o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de studiu, prin 
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înființarea și dotarea laboratoarelor și stațiilor pilot, investiții ce au permis implicarea activă a 

universității în activități ce cercetare la nivel național și internațional și creșterea prestigiului 

instituției. 

Deoarece nu toate variabilele au înregistrat îmbunătățiri, iar pentru unele variabile îmbunătățirea 

a fost limitată și percepută ca insuficientă, ipoteza ”Intervențiile prin DMI 3.4 asupra 

campusurilor preuniversitare și universitare îmbunătățesc condițiile de rezidență și de studiu 

ale elevilor și studenților” este validată parțial. 

 

 

a) Date colectate 

În scopul validării acestei ipoteze au fost colectate și analizate următoarele date: 

- Date privind opinia conducerii campusurilor și a studenților privind condițiile de rezidență și 

facilitarea accesului la educație, număr elevi înscriși în unitățile școlare (diferențiere rural/ 

urban), număr de elevi și studenți în campusuri și număr de beneficiari ai campusurilor (detalii 

și pentru roma/ CES). 

- Date privind unitățile de învățământ beneficiare și unitățile de învățământ aplicante care nu 

au fost finanțate. Acestea includ evoluția numărului de elevi, profesori, rezultate școlare, 

dotări. 

- Date privind rezultatele proiectelor și sustenabilitatea lor. Aceste date au fost colectate 

exhaustiv pentru toate proiectele finanțate pe baza documentelor proiectelor (cerere de 

finanțare, raport final de implementare, raport de durabilitate). 

- Date privind factorii care au influențat producerea, sustenabilitatea rezultatelor și a 

impacturilor și intensitatea lor. 

- Date privind grupul țintă și beneficiarii finali ai investițiilor. 

Datele au fost colectate și analizate separat pentru proiectele care au finanțat campusurile 

preuniversitare și cele care au finanțat campusurile universitare, având beneficiari de finanțare și 

beneficiari finali din categorii diferite. 

Datele au fost colectate pentru 41 de unități de învățământ beneficiare de finanțare dintr-un 

total de 89 care au aplicat pentru finanțare. Datele colectate prin ancheta online provin de la 22 

de respondenți. Numărul observațiilor este insuficient pentru a putea face generalizări limitându-

ne la judecăți și concluzii la nivelul unităților de învățământ analizate.  

b) Analiza datelor 

IPOTEZA DE EVALUARE 5: Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare și 

universitare contribuie la îmbunătăţirea accesului la educație. 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză documentară, sondaj online, interviuri, focus-grupuri, 

studii de caz          

Ipoteză validată parțial 



 

41 

 

Datele privind impactul investițiilor au fost analizate pentru a identifica existenta unor diferențe 

semnificative între cele două grupuri, a fost aplicat testul t pentru eșantioane independente, pe 

instituții cu proiecte finalizate versus nefinalizate. Datele au fost triangulate cu informațiile 

reieșite din metodele calitative. 

Rezultatele reieșite au fost triangulate cu informațiile obținute prin metodele calitative. 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Campusuri preuniversitare 

Rezultatele înregistrate privind accesul și participarea la educația preuniversitară sunt 

influențate atât de intervențiile POR, cât și de alți factori, exteriori programului, dar care pot 

afecta pozitiv sau negativ implementarea și efectele la nivelul grupului țintă/ domeniului vizat. 

Astfel, tendința generală de scădere a participării la educație, inclusiv în contextul migrației 

externe semnificative înregistrate în ultimii ani28, alături de dificultățile înregistrate de grupurile 

dezavantajate și evoluțiile la nivel local/ regional, influențează semnificativ rezultatele obținute. 

La nivel mai specific, costul cazării se constituie într-o barieră nesemnificativă din punctul de 

vedere al influenței asupra efectelor, acesta fiind stabilit prin lege la un nivel accesibil. Pe de 

altă parte, calitatea cazării și condițiile de studiu influențează modul de percepție al elevilor, 

părinților și profesorilor și implicit deciziile acestora privind participarea la actul educațional. 

Rolul POR și al investițiilor realizate este perceput ca foarte important în acest sens. Două 

aspecte pot fi evidențiate ca importante în acest context: 

 Gradul mare și foarte mare de satisfacție privind investițiile realizate prin POR 2007-

2013 (peste 70% pentru 11 din 14 paliere de analiză/ tipuri de investiții urmărite, conform 

datelor sondajului la nivelul beneficiarilor investițiilor) 

 95% dintre respondenții la sondajul realizat apreciază impactul POR asupra accesului la 

educație este apreciat ca fiind mare și foarte mare. 

În termeni cantitativi, pe baza prelucrării datelor din analizele și sondajele realizate, numărul 

mediu al elevilor care beneficiază în mod direct de rezultatele investițiilor POR per entitate 

sprijinită este de 898 elevi. Media pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate (provenind 

din mediul rural sau medii sociale vulnerabile, cum ar fi familii cu venituri scăzute, etnie romă, 

persoane cu dezabilități), deși mai redusă (261 elevi/ entitate sprijinită), rămâne semnificativă. 

În medie, 59 de profesori se adaugă beneficiarilor direcți ai investițiilor POR în domeniul 

reabilitării/ modernizării și dotării campusurilor preuniversitare, la nivelul fiecărei entități 

beneficiare. 

Impactul este diferențiat la nivelul proiectelor sprijinite. Se observă astfel proiecte pentru care 

numărul de elevi a crescut în urma investițiilor realizate, dar și proiecte pentru care, chiar dacă 

vorbim de o scădere în termeni absoluți față de situația dinaintea implementării proiectului, 

                                            

28 Mai multe detalii privind evoluția contextului socio-economic sau la fenomenul migrației în străinătate se pot regăsi 

în analiza Băncii Mondiale From Uneven Growth to Inclusive Development : Romania's Path to Shared Prosperity. 

Systematic Country Diagnostic, 2018, disponibilă online la adresa: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29864    

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29864
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valorile menținute în perioada de sustenabilitate sunt peste valorile asumate în CF. Scăderea față 

de situația din perioada anterioară implementării proiectului este influențată cu precădere de 

factori externi programului (ex. evoluțiile demografice, condițiile socio-economice etc.)  

Totodată, există proiecte pentru care efectele merg dincolo de creșterea/ menținerea numărului 

de elevi, ele înregistrând efecte pozitive asupra reducerii abandonului școlar, reducerii 

absenteismului, precum și asupra rezultatelor obținute ulterior studiilor. Abordarea nu este însă 

una generalizată, iar datele privind evoluția acestor variabile de impact pot fi evidențiate doar la 

nivel de proiect. Un exemplu în acest sens îl reprezintă proiectul Reabilitare și extindere a 

clădirilor Colegiului Național Agricol ”Carol I” din Slatina (SMIS 12232), pentru care la finalul 

perioadei de sustenabilitate a fost raportată o reducere a abandonului școlar cu 5%, alături de o 

creștere a numărului elevilor care obțin o calificare de 20%, respectiv o creștere a gradului de 

inserție în câmpul muncii a absolvenților de liceu cu 20%. 

Rezultatele analizelor realizate indică faptul că investițiile POR au contribuit la creșterea 

accesului elevilor la educație, însă impactul este diferențiat la nivel de proiecte și tipuri de 

investiții. Astfel, efectele nete obținute au fost influențate semnificativ de o serie de elemente 

de context, precum condițiile socio-economice, migrația externă a populației (respectiv plecarea 

tuturor membrilor familiilor) sau contextul local (în termeni de dezvoltare economică, activități 

economice desfășurate, investiții realizate etc.).  

Dincolo de rezolvarea nevoilor de bază ale infrastructurii, starea clădirilor și instalațiilor, 

proiectele au vizat și investiții și dotări cu echipamente care pot aduce un plus de valoare 

procesului educațional. Aceste elemente investiționale variază de la un proiect la altul, în funcție 

de profil dar și de conceptul de proiect în sine.   

Dacă colegiile naționale cu profil teoretic au vizat dotări care să le susțină performanța, 

investițiile din școlile cu profil profesional vizează inserția absolvenților pe piața forței de muncă. 

 

Campusuri universitare 

Toate proiectele finanțate și-au îndeplinit în proporție de cel puțin 98% țintele asumate în ceea 

ce privește numărul de locuri de cazare, respectiv numărul de studenți beneficiari ai noii 

infrastructuri. Diferența până la 100% apare în contextul cererii reduse (ex. studenți cu 

dizabilități) sau unor necesități de ordin tehnic (ex. în cazul proiectului Universității Gheorghe 

Asachi din Iași, un număr de camere au fost transformate astfel încât să permită funcționarea 

unui punct termic, corespunzător cerințelor de cogenerare). 

Numărul studenților beneficiari ai infrastructurii reabilitate/ modernizate, deși prezintă variații 

importante la nivelul proiectelor finanțate, este semnificativ. În urma investițiilor realizate, 

peste 13.800 de studenți la nivel național beneficiază de condiții de rezidență și/ sau de studiu 

îmbunătățite. Numărul beneficiarilor reprezintă cca. 3.4% din numărul studenților la nivel 

național, respectiv cca. 11.4% din numărul studenților din centrele universitare sprijinite. Așa 

cum a rezultat din chestionarele aplicate, gradul de satisfacție privind investițiile realizate este 

diferențiat pe tipuri de investiții, nivelul cel mai ridicat fiind indicat pentru sistemul de încălzire, 

acces la apă curentă, siguranță și pază, cantina (mai multe detalii se pot regăsi în Anexa 3.A.2).  

Așa cum a fost evidențiat în cadrul interviurilor realizate, condițiile precare din căminele 

studențești, precum și costul ridicat al chiriilor, ca alternativă la oferta de cazare din cămine, pot 

reprezenta bariere importante pentru participarea la învățământul terțiar, cu precădere pentru 
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anumite categorii de populație (persoanele provenind din mediul rural, persoanele cu dizabilități 

sau de etnie romă). Tariful lunar de cazare, deși cu cca. 80% mai mare în unitățile reabilitate/ 

modernizate, rămâne unul destul de accesibil (cca. 120-225 lei/ student). Aproximativ 58% dintre 

studenți spun că au resursele necesare pentru a plăti căminul, iar 80% ar recomanda căminul altor 

studenți. 

Din chestionarele aplicate rezultă că importanța acordată de studenți rolului cazării în adoptarea 

unei decizii privind instituția de învățământ variază semnificativ, acoperind întreg palierul de 

influență, de la “foarte mică măsură” la “mare” și “foarte mare măsură”, în linie cu nevoile 

identificate la nivelul populației și limitărilor privind accesul în rândul persoanelor aparținând 

grupurilor defavorizate (inclusiv a persoanelor din mediul rural). Totodată, sondajele și 

interviurile realizate au evidențiat percepția instituțiilor beneficiare, dar și a altor actori (precum 

profesorii, părinții studenților, alte instituții din comunitate) privind importanța investițiilor 

realizate. Astfel, se consideră că acestea au avut un impact semnificativ atât asupra condițiilor 

de cazare și studiu – cu efecte pozitive asupra accesului și participării la învățământul terțiar – 

cât și asupra performanțelor acestora și calității per ansamblu a actului educațional. Investițiile 

conexe (ex. dotarea laboratoarelor, stații pilot de cercetare, îmbunătățirea accesului la internet, 

bibliotecă, cantină, spații de recreere, teren de sport, căi de acces etc.), ca parte a unei abordări 

integrate, contribuie la efectele pozitive privind îmbunătățirea condițiilor de rezidență și studiu.  

Un caz particular îl reprezintă proiectul Universității Dunărea de Jos din Galați, unde s-a avut în 

vedere reabilitarea spațiilor destinate stațiilor pilot de producție și a unui laborator de cercetare. 

Un număr de 74 echipamente noi sunt folosite acum în cele 3 stații pilot de producere bere, 

produse lactate și din carne și laboratorul de cercetare. Cu toate că legătura între rezultatele 

proiectului și rezultatele performanței universitare a studenților și profesorilor este mai puternică 

în cazul investiției în laboratoare și stații pilot decât în cazul investiției în cămine, unde mai mulți 

factori intervin, nu au fost identificate dovezi privind îmbunătățirea accesului la educație, dar 

mai degrabă la un proces educațional de înaltă calitate. 

În linie cu prevederile ghidul solicitantului pentru acest tip de intervenții, toate proiectele au 

avut în vedere investiții pentru facilitarea accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități. 

Gradul de utilizare al spațiilor de rezidență pentru această categorie de persoane variază 

semnificativ între proiecte, în unele cazuri neexistând cerere în acest sens. Cu toate acestea, 

accesibilizarea spațiilor din campus și a celor destinate studiului este benefică nu doar 

persoanelor cu dizabilități cazate în campus, ci și celor care vizitează spațiul mai general al 

universității. În acest sens, putem vorbi de un potențial impact pozitiv al intervențiilor de acest 

tip asupra accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități. 

Sondajele și interviurile realizate au reliefat faptul că deși există efecte pozitive ale intervențiilor 

POR asupra accesului și participării la educație, impactul este diferențiat la nivelul proiectelor și 

pe tipuri de intervenții susținute. Complementaritatea cu alte proiecte implementate de 

instituțiile beneficiare (în domeniul cercetării, dotării cu echipamente etc.), reprezintă un 

element cheie pentru asigurarea unei abordări integrate, care să faciliteze producerea efectelor. 

Totodată, o serie de factori externi (ex. condițiile socio-economice și contextul specific pentru 

anumite categorii de studenți) influențează impactul obținut.  

Având în vedere că analiza poate furniza dovezi privind îmbunătățirile înregistrate doar pentru o 

parte din variabilele de impact, anumite proiecte și anumite tipuri de investiții se poate 

concluziona că ipoteza ”Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare și 

universitare contribuie la îmbunătățirea accesului la educație” este validată parțial. 
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a) Date colectate 

În scopul validării acestei ipoteze au fost colectate și analizate date privind parteneriatele 

stabilite de unitatea de învățământ cu angajatori, domeniile in care există cerere și acreditarea 

meseriilor cerute, gradul de satisfacție privind nivelul de calificare și angajabilitatea 

absolvenților, factori care afectează producerea impacturilor așteptate. 

b) Analiza datelor 

Datele din chestionare 

Interviuri și focus-grupuri  

Datele privind impactul investițiilor au fost analizate pentru a identifica existenta unor diferențe 

semnificative între cele două grupuri, a fost aplicat testul t pentru eșantioane independente, pe 

instituții cu proiecte finalizate versus nefinalizate.  

Datele au fost triangulate cu informațiile reieșite din metodele calitative. 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Prin natura lor, proiectele în acest domeniu au o corespondență directă cu piața muncii, fiind 

bine ancorate în specificul local și nevoile (potențialilor) angajatori la acest nivel. Astfel, toate 

proiectele finanțate includ o analiză detaliată de context, în care – pe lângă aspectele ce țin 

strict de evoluțiile demografice și starea generală a infrastructurii școlare – sunt prezentate date 

cheie privind situația economică din zonă, potențialul de dezvoltare la nivel local/regional, 

precum și date privind principalii investitori (din punctul de vedere al domeniilor economice în 

care aceștia activează), cu evidențierea principalelor nevoi de calificare. 

Proiectele finanțate sunt adaptate așadar specificului local, în principal prin prisma furnizării 

unui răspuns adecvat nevoilor pieței muncii. Menținerea rezultatelor înregistrate în perioada de 

sustenabilitate, chiar dacă se înregistrează variații importante la nivelul proiectelor individuale, 

se constituie într-un indiciu important privind adaptarea intervențiilor la specificul local și la 

nevoile de pe piața muncii. La nivelul proiectelor implementate, această corelare s-a realizat pe 

mai multe paliere astfel: 

 Orientarea curriculum-ului, astfel încât să integreze domenii de interes/ calificări 

necesare angajatorilor din zonă sau care au potențialul de a atrage noi investiții 

 Integrarea la nivelul proiectelor a unor obiective privind creșterea nivelului de calificare al 

elevilor, respectiv creșterea numărului de elevi care obțin o calificare sau creșterea 

gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților 

IPOTEZA DE EVALUARE 6: Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare au 
efecte asupra corelării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii 

Metode cantitative și 

calitative utilizate  

Analiză documentară, sondaj online, interviuri, focus-grupuri, 

studii de caz           

Ipoteză validată parțial 
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 Modernizarea condițiilor de studiu, respectiv dotarea atelierelor și laboratoarelor, astfel 

încât să permită efectuarea exercițiilor practice în condiții optime, sprijinind astfel o 

adaptare/tranziție mai facilă pe piața muncii 

 Încheierea de parteneriate cu actorii de pe piața muncii și cu comunitatea locală, fie 

pentru desfășurarea stagiilor de practică ale elevilor, fie pentru sprijinirea inserției pe 

piața muncii a acestora. Derularea de activități practice în parteneriat (instituție de 

învățământ – companii) reprezintă o altă modalitate de colaborare, care sprijină 

asigurarea unei mai bune corelări a actului educațional cu nevoile, dar și cu așteptările 

angajatorilor, deopotrivă 

Totodată, orientarea intervențiilor POR în acest domeniu pe creșterea participării la educație a 

persoanelor din grupurile defavorizate și obținerea de către aceștia a unei calificări asigură la 

rândul său un răspuns adecvat nevoilor de pe piața muncii. Calificarea acestor persoane și crearea 

premiselor activării lor pe piața muncii răspund nevoii în creștere de forță de muncă, pe fondul 

ratei mari de inactivitate la nivel național și a migrației externe semnificative (cu precădere a 

lucrătorilor calificați). 

Studiul de caz indică la nivel de proiect modalități prin care investițiile au contribuit la corelarea 

ofertei cu cererea de pe piața muncii. Astfel, oferta pentru anul școlar curent a Grupului Școlar 

Cumpăna a inclus cursuri de calificare (relevante pentru investiția finanțată) în baza unor 

parteneriate cu angajatori, asigurând burse profesionale, dar și garanția angajării. Oferta vizează 

meserii din turism și alimentație pentru care proiectele finanțate au prevăzut dotarea atelierelor 

și laboratoarelor. Liceul Tehnologic Arieșeni și Colegiul Economic din Hunedoara au în oferta 

specializări în turism și alimentație, ambele locații fiind zone cu fluxuri de turiști importante.  

Abordarea nu este însă unitară la nivelul proiectelor finanțate, accentul fiind pus în unele cazuri 

pe facilitarea accesului la educație, inclusiv pentru grupurile defavorizate, în timp ce – în alte 

cazuri – orientarea spre piața muncii este mai evidentă, fiind definite obiective și monitorizate 

rezultate în acest sens. 

Deoarece nu toate variabilele de impact definite au înregistrat îmbunătățiri (fie acestea nu au 

fost stabilite ca obiective la nivelul proiectelor, fie nu au fost monitorizate), și doar unele 

proiecte și-au stabilit indicatori care vizează strict corelarea cu piața muncii și au putut evidenția 

progrese în acest sens, ipoteza ”Intervențiile prin DMI 3.4 asupra campusurilor preuniversitare 

asupra campusurilor preuniversitare au efecte asupra corelării ofertei educaţionale cu 

cerinţele pieţei muncii”  

 

 

a) Date colectate 

Operațiunea ”Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de FPC” a urmărit crearea și 

dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a crește nivelul de calificare a forței de muncă 

IPOTEZA DE EVALUARE 7.  INTERVENȚIILE PRIN DMI 3.4 ÎN CENTRELE DE FPC CONTRIBUIE LA 
CREȘTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE ÎN RÂNDUL GRUPULUI ȚINTĂ. 

Metode calitative utilizate  Analiză documentară, interviuri, focus grupuri           

IPOTEZĂ VALIDATĂ PARȚIAL 
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corespunzător nevoilor și cerințelor angajatorilor. Intervenția logică reconstruită (ilustrată în 

Anexa 7) evidențiază nevoia de creare a unor infrastructuri moderne care să permită furnizorilor 

de FPC să furnizeze programe de formare profesională corespunzătore cerințelor pieței muncii și 

astfel să conducă la creșterea gradului de calificare a forței de muncă. Conform legăturilor 

cauzale care stau la baza intervenției lucrările de modernizare a spațiilor de formare 

profesională, dotările cu echipamente moderne conduc la efecte pe termen lung, impactul 

constând în creșterea nivelului de calificare în rândul grupului țintă, atât cantitativ ca număr de 

persoane care participă la FPC cât și calitativ din punct de vedere a corelării calificărilor cu 

cerințele pieței muncii.  

Datele colectate au constat în date cantitative și calitative privind proiectele depuse și proiectul 

finanțat, elementele intervenției (contextul, acțiuni, rezultate și impact) și factorii care au 

influențat producerea rezultatelor și a impacturilor.  

Pentru operaționalizarea evaluării au fost colectate date pentru următoarele variabile: 

 Numărul de cursuri FPC desfășurate în cadrul centrului după finalizarea investiției 

 Numărul de beneficiari, participanți la FPC în cadrul centrului după finalizarea investiției 

 Numărul de angajatori cu care centrul FPC are relații de colaborare, parteneriate 

 Numărul de beneficiari care folosesc infrastructura pentru creșterea nivelului de calificare 

 

b) Analiza datelor 

Fiind vorba despre un singur proiect finanțat, analiza s-a limitat la datele legate de proiect și 

datele unui proiect nefinanțat dintre cele depuse, cel mai apropiat ca tip de beneficiari si anume 

un colegiu tehnic. 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Datele privind implementarea DMI indică importanța scăzută a acestui tip de intervenții în cadrul 

de finanțare al DMI 3.4, cu un singur proiect finanțat, dintr-un număr de șase cereri de finanțare 

depuse, de colegii tehnice (2), centre de formare a adulților (2) sau UAT-uri (2). Dintre proiectele 

nefinanțate două au fost respinse, unul a fost reziliat și două au rămas în rezervă, conform bazei 

de date SMIS.  

Discuțiile din cadrul focus-grupurilor au arătat că deși nevoia este mare, condițiile de eligibilitate 

nu au permis Centrelor de formare continuă de pe lângă AJOFM-uri să aplice, în primul rând 

datorită cerinței de proprietate asupra clădirilor obiect al investiției. 

Documentele programului, Raportul final de implementare POR 2007-2013 și baza de date SMIS a 

programului indică faptul că un singur proiect a fost implementat în cadrul acestei operațiuni și 

anume Proiectul „Centrul de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung” cod SMIS 11519, Regiunea Sud 

Muntenia. Proiectul a fost implementat în perioada 2010-2014 și a avut o valoare totală a 

cheltuielilor eligibile efectuate de 3 055 258,16 lei față de valoarea contractată de 3 990 624,17 

lei. 

Grupul țintă a constat în persoane fizice reprezentând populația activă angajați, șomeri sau 

persoane neocupate și angajatori din regiunea Muscel – Argeș. Zona este centrată pe Municipiul 

Câmpulung, include în plus 14 comune la o distanță de până la 50 de km față de Câmpulung și o 

populație în jur de 60 000 de locuitori (după datele recensământului din 2011).  
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Investițiile au constat în lucrări pentru crearea de săli de cursuri și conferință în una dintre 

clădirile colegiului (corpul internat etajul 3), reabilitarea spațiilor cantinei colegiului pentru săli 

de practică pentru cursurile din domeniul serviciilor (turism și alimentație), dotarea sălilor de 

curs și a celor de practică din cadrul cantinei (sisteme de prezentare interactive, 

videoproiectoare, copiatoare, imprimante, copiatoare, multifuncționale, camere video, dotări 

specifice pentru ateliere de servicii în turism și alimentație). 

Pe perioada de implementare a proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 

- 3 noi cursuri de formare au fost acreditate pe perioada de implementare a proiectului 

- 160 de persoane au participat și au fost calificate în cadrul centrului reabilitat 

- 20 de locuri de muncă temporare au fost create pentru formatori cu contract de muncă pe 

perioadă determinată) 

- 5 locuri de muncă permanente – administrator financiar, fochist, paznic, îngrijitor, 

muncitor, din care la sfârșitul perioadei de durabilitate (iunie 2017) 2,5 posturi erau 

ocupate, principalul factor extern fiind blocarea posturilor acestea fiind deja create au 

rămas libere până la deblocare 

- Reducerea consumului energetic cu 30% în corpurile reabilitate față de consumul energetic 

înainte de reabilitare, îndeplinind 100% ținta propusă prin proiect.  

După încheierea perioadei de durabilitate a proiectului mai ales, desfășurarea cursurilor de FPC 

au fost dramatic afectate de cererea solvabilă scăzută de pe piață. Din interviurile cu 

reprezentanții centrului a rezultat că, deși este recunoscut ca un centru reprezentativ în regiune 

cu o experiență îndelungată, are o rețea de parteneri extinsă, dovedită atât prin ancheta anuală 

pe care o face colegiul cât și prin colaborările de lungă durată, cererea pentru cursuri de formare 

plătite este foarte scăzută. Participanții nu sunt dispuși să plătească costul cursului, iar 

angajatorii, pe de o parte, nu au niciun stimulent pentru cheltuielile cu formarea, iar pe de altă 

parte, consideră că formatul cursurilor acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări nu 

mai este adecvată dinamismului și mobilității mediului economic. Principalele deficiențe sunt 

legate de durata foarte lungă a cursurilor de formare (echivalentul a 3, 6 și respectiv 9 luni de 

participare zilnică). Acest lucru a fost confirmat în studiul de caz și de reprezentanții centrului de 

formare care nu a beneficiat de finanțare. Unul dintre partenerii tradiționali ai centrului 

intervievat a exemplificat situația unuia dintre partenerii săi de lungă durată: acesta a preferat 

să își instruiască personalul în Franța într-un sistem modular mai flexibil, care i-a permis 

integrarea personalului în producție mai repede. Angajatorii preferă colaborări pentru formarea 

inițială a tinerilor în detrimentul formării adulților unde cererea este sporadică, iar riscul de 

nefinalizare sau instabilitate la locul de muncă este ridicat. Astfel, Colegiul Tehnic Câmpulung a 

acreditat specializări la nivelul de școala post-liceală și școală profesională pentru a răspunde 

cerințelor angajatorilor parteneri, utilizând astfel infrastructura creată prin proiect pentru 

creșterea nivelului de calificare al forței de muncă din zona Muscel. 

Din datele furnizate de conducerea colegiului a rezultat că după încheierea perioadei de 

durabilitate au fost organizate patru cursuri de FPC cu 36 de absolvenți calificați, cărora li se 

adaugă absolvenții de școală post-liceală și profesională care s-au bucurat de beneficiile 

investițiilor în centrul de formare.  

Corelarea cu piața muncii este asigurată de menținerea colaborării cu angajatorii din zonă, care 

participă la o ancheta anuală pe care o realizează colegiul. 
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În interviuri au fost indicați și alți factori care limitează corelarea cu piața muncii. Numărul mare 

de elevi în grupele de practică (pentru care este normat un instructor) nu este adecvat nevoilor 

firmelor care prefera grupe mai mici mai ușor de gestionat.  

Studiul de caz comparativ între situația beneficiarului de finanțare și a unui aplicant nefinanțat 

arată că, deși ambii sunt afectați de scăderea cererii pe piață, centrul nefinanțat a renunțat la 

formare profesională continuă, neavând alte opțiuni de a dota atelierul de practică pentru 

meseria de operator centru cu comandă numerică, pentru care cererea a fost și continuă să fie 

mare.  

Ambele centre au arătat că proiectele au fost concepute în complementaritate cu proiecte 

finanțate prin POSDRU, prin care au obținut acreditările pentru cursurile de calificare, dar practic 

complementaritatea nu se poate realiza din cauza nepotrivirii condițiilor de finanțare, 

calendarelor diferite, diferențelor între procesele de solicitare a finanțării.  

Astfel, Colegiul Tehnic Câmpulung a acreditat specializări la nivelul de școală post-liceală și 

școală profesională pentru a răspunde cerințelor angajatorilor parteneri, utilizând astfel 

infrastructura creată prin proiect pentru creșterea nivelului de calificare al forței de muncă din 

zona Muscel. 212 persoane au participat la cursurile scolii postliceale, folosind facilitățile 

centrului de formare în perioada 2015-2918 pentru meseriile Tehnician operator mașini cu 

comandă numerică, Organizator conferințe, congrese, târguri și expoziții, Asistent manager. 

La nivelul proiectului finanțat se constată o bună cooperare cu agenții economici și capacitatea 

centrului de formare de a se adapta unei piețe cu o cerere în declin.  

Capacitatea se bazează pe o poziție solidă a centrului în zona Muscel, unde este recunoscut ca 

principalul furnizor de formare profesională inițială și continuă. Un factor important este 

capacitatea dezvoltată de a accesa fonduri începând cu programele PHARE, evidențiat în studiul 

de caz în ambele centre analizate. Cu toate acestea, complementaritatea între măsurile de 

infrastructură și cele soft este aproape foarte greu de realizat din două programe diferite (POR și 

POSDRU în acest caz studiat).  

Având în vedere limitarea acestei operațiuni la un singur proiect, faptul că programul nu și-a atins 

țintele indicatorilor de program, dar și declinul pieței formării profesionale în țară, ipoteza este 

validată parțial.  

4.2. IE 2. CE TIP DE INTERVENȚIE DĂ REZULTATE, PENTRU CINE ȘI ÎN CE CONDIȚII?   

 

a) Date colectate 

- date privind tipul investițiilor finanțate, indicatorii rezultat (valori planificate/ realizate/ 

menținute) 

- informații de la beneficiarii de finanțare, pe bază de chestionare, inclusiv de la grupul 

țintă  

IPOTEZA DE EVALUARE 8. EXISTĂ DIFERENȚE ÎNTRE IMPACTUL INVESTIȚIILOR ÎNTRE 
ANUMITE TIPURI DE INTERVENȚII 

Metode calitative utilizate  Analiză documentară, interviuri, focus-grupuri, studii de caz 

IPOTEZĂ validată  
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- informații de la beneficiarii de finanțare prin metode calitative (elemente de context, 

tipul investițiilor realizate, beneficiarii investițiilor, facilitățile disponibile în cadrul 

campusului, factori suport, bariere întâmpinate etc.) 

- date calitative din interviuri și focus-grupuri privind măsura în care investițiile fac parte 

dintr-o strategie de dezvoltare (la nivel local, la nivel de instituție), beneficiile pentru 

organizație, factorii suport sau problemele întâmpinate și bunele practici etc. 

 

b) Analiza datelor 

Datele provenite din chestionarele aplicate privind impactul investițiilor au fost analizate pentru 

a identifica existența unor diferențe semnificative între cele două grupuri, a fost aplicat testul t 

pentru eșantioane independente, pe instituții cu proiecte finalizate versus nefinalizate. Datele au 

fost triangulate cu informațiile reieșite din metodele calitative. 

Studiile de caz au fost concepute ca studii multiple pentru a furniza informații tocmai pentru a 

identifica diferențele între proiecte beneficiari, impacturi și mecanisme de producere a 

rezultatelor și impacturilor. 

 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Rezultatele analizei sunt prezentate structurat pe cele trei tipuri de investiții: infrastructură 

școlară, campusuri universitare și campusuri preuniversitare. Având în vedere faptul că pentru 

investiții în CFP avem un singur proiect finanțat, nu se poate vorbi de tipuri de proiecte, și nu 

face obiectul acestei analize.  

Infrastructura școlară preuniversitară 

Tipurile de proiecte implementate sunt analizate în primul rând după elementele de investiție 

pe care le-au realizat. Cu toate că proiectele au fost, prin natura lor, proiecte integrate, 

combinând construirea sau reabilitarea clădirilor și altor spații și a sistemelor de utilități cu dotări 

pentru procesul didactic, ponderea elementelor de investiții arată o orientare preponderentă spre 

prima categorie, perfect justificată de extensia nevoilor de acest fel. Din chestionarul online 

adresat beneficiarilor de finanțare (unități de învățământ care au finalizat proiectele finanțate 

prin POR, detalii în Anexa 3.A.2) reiese că ponderea cea mai mare în proiecte finalizate o au: 

reabilitarea clădirilor (80%), sistemul de încălzire (62%), înființarea/ dotarea unui laborator de 

informatică (54%), achiziționarea de fax, copiator (xerox), echipamente multimedia 

(videoproiector) (50%), construcția de grupuri sanitare (47%) și extinderea clădirilor (46%). În 

cazul proiectelor nefinanțate, principalele investiții urmărite au fost de asemenea în reabilitare 

(63%), urmată de construcția de grupuri sanitare (40%) și sistemul de încălzire (38%), cât și 

investiții în dotare cu materiale educaționale pentru clase și laboratoare (34%) și softuri 

educaționale (30%).  

Finanțările în infrastructură făcute din alte surse decât POR, atât în școlile care au avut proiecte 

finalizate, cât și în cele cu proiecte nefinanțate, au vizat în special dotarea cu acces la internet, 

sistem video de securitate, echipamente foto-video. Ancheta arată, de asemenea, că fiecare 

categorie (finanțați și nefinanțați) a încercat să atragă fonduri pentru a-și acoperi nevoile 

rămase, și anume nevoile de reabilitare (52% beneficiari nefinanțați față de 33% beneficiari 



 

50 

 

finanțați) și sistemul de încălzire (47% versus 30%), în timp ce mai multe școli finalizate prin POR 

au încercat să finalizeze partea de dotare a laboratoarelor (48% versus 33%). 

Aceste date sunt confirmate de opiniile exprimate în interviuri și focus grupuri. Astfel, proiectele 

au fost în principal focalizate pe nevoi de bază și anume reabilitarea clădirilor, sistemelor de 

încălzire și sanitare, extinderi fie prin corpuri noi de clădiri, fie prin mansardarea celor existente, 

construirea de săli de sport. Aceste nevoi țineau de starea precară a infrastructurii și 

imposibilitatea autorizării funcționării. Toate părțile interesate au confirmat că programul a fost 

conceput pentru a rezolva aceste probleme presante.  

Cu aceste probleme se confruntau și școlile aflate în clădiri de patrimoniu, impunătoare dar 

depreciate fizic. Prin urmare reabilitarea nu a avut ca scop valoarea clădirii pentru patrimoniu, ci 

funcționalitatea clădirii pentru procesul educațional. Investiția are și efecte indirecte privind 

dezvoltarea urbană, conservarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu, inclusiv creșterea 

atractivității turistice.  

Toate proiectele au inclus și dotări, fiind o cerință a programului, dar extensia lor diferă. Astfel, 

avem proiecte focalizate pe reabilitarea infrastructurii, a construcțiilor și instalațiilor cu dotări 

minime, si avem proiecte în care dotările au reprezentat o componentă importantă. Studiul de 

caz exemplifică proiecte care au inclus achiziția a peste 200 de calculatoare cu monitoare, 

dotarea tuturor sălilor cu internet, table interactive, crearea de cabinete și laboratoare de 

specialitate. Aceste proiecte se încadrează în categoria proiectelor cu bugete mai mari spre 

deosebire de cele care s-au focalizat pe problemele presante legate de starea și funcționalitatea 

clădirilor, a sistemelor de utilități. 

Ancheta nu indică diferențe între cele două grupuri (beneficiari și non beneficiari de finanțare 

POR) în ceea ce privește atragerea de fonduri pentru proiecte complementare proiectului POR. În 

cazul școlilor cu proiecte finalizate prin POR, a fost menționată implementarea de proiecte, 

vizând infrastructura în 13% din școli, multe vizând dotări, dar și reabilitarea altor clădiri din 

componența lor și fiind făcute majoritatea prin fonduri private sau fonduri europene, cum ar fi 

POSDRU care permitea cheltuieli cu investiții în limita a 10% din buget. 14% din școlile cu proiecte 

nefinalizate au încercat să atragă finanțare pentru infrastructură, acoperind această nevoie prin 

PNDL, fonduri europene sau fonduri private. Așadar, dotările sunt vizate mai mult prin fonduri 

obținute de la companiile mari, în special în ceea ce privește componenta de tehnologie. 

Mare parte din proiectele complementare vizează componenta de pregătire a personalului, 

practică și activități extra-curriculare (la 26% din școlile cu proiecte finalizate și 30% din școlile cu 

proiecte nefinalizate prin POR, cele mai importante surse de finanțare fiind Erasmus+, POSDRU/ 

POCU și Banca Mondială. Fondurile europene dedicate mobilităților sunt valorificate în 18% din 

școlile cu proiecte finalizate și 17% din școlile cu proiecte nefinalizate prin POR.  

Nu sunt dovezi care să ateste o corelare bună, luând în calcul și limitările privind faptul că 

directorii nu dețin evidența acestora din ultimii 10 ani. Experiența POR 2007-2013 atestă nevoia 

de a identifica mecanisme prin care finanțările în infrastructura de bază și cele în dotări, cât și în 

aspecte legate de resursele umane și competitivitate să fie la un nivel mai ridicat de 

complementaritate. 

Studiile de caz au arătat că, în ciuda faptului că nu se poate stabili o relație cauzală puternică 

între investiția în infrastructura de educație și performanța școlară, unele proiecte au fost 

concepute orientate spre performanță, care pot facilita  activități inovative cu valoare adăugată 

procesului educațional. Astfel, au fost dotări care au permis susținerea examenelor Cambridge, a 
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olimpiadelor și concursurilor de specialitate, dotarea tuturor sălilor de clasă cu tehnologie IT, 

activități extra-curriculare, biblioteci virtuale, centre de documentare și informare, baze sportive 

care să permită antrenarea elevilor în competiții, dotări în ateliere de specialitate de ultimă 

generație. 

Un alt element de diferențiere este calitatea infrastructurii. Conform informațiilor din focus-

grupuri, o problemă este lipsa de proiectanți specializați în infrastructură educațională, a unor 

ghiduri care să orienteze proiectarea pentru medii de învățare moderne dincolo de cerințele 

minime pentru autorizare. Acest lucru a fost împărtășit de către directorul unei școli beneficiare, 

care a fost sfătuită de un arhitect creativ cum ar trebui să arate școala la standardele europene, 

iar școala arată diferit față de marea majoritate a școlilor. Un exemplu similar de mediu inovativ 

pentru învățare este Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu din Cluj Napoca, mult mediatizată în 

presă datorită atractivității pe care a creat-o  prin modernizarea proceselor educative, ceea ce 

nu ar fi fost posibil fără investiție. Producerea impacturilor este influențată și de  capacitatea 

instituțională a școlii, de capacitateade a folosi infrastructura creată. Interviurile au arătat că 

există o rezistență din partea cadrelor didactice față de noile metode și echipamente cu care nu 

sunt familiarizați, insuficiența softurilor educaționale, și presiunea pe reducerea costurilor care 

creează o constrângere pentru activitățile extracurriculare. Proiectele de tip POSDRU și Erasmus+ 

pot în mare măsură să faciliteze acoperirea acestor nevoi, însă asigurarea complementarității 

proiectelor din programe diferite nu este ușor de realizat. În speță, complementaritatea POSDRU-

POR a fost dificilă datorită nepotrivirii temporale, tematice și a diferențelor majore 

metodologice. 

Ancheta indică un grad de sustenabilitatea mai ridicat în cazul intervențiilor finanțate prin POR 

față de investițiile finanțate din alte surse. Acest aspect poate fi explicat prin faptul că lucrările 

sunt de calitate, iar resursele școlilor pentru asigurarea mentenaței sunt limitate. 

Campusuri preuniversitare 

Investițiile care au făcut obiectul finanțării în cadrul proiectelor pentru campusuri preuniversitare 

au urmat îndeaproape liniile directoare stabilite la nivelul PO, DCI și GS, în ceea ce privește tipul 

de activități finanțate. Intervențiile au avut un caracter integrat, fiind vizate atât obiective 

educaționale și sociale, cât și obiective materiale (respectiv reabilitarea/ modernizarea 

campusurilor și dotarea lor). Acțiuni specifice au fost implementate și în scopul accesibilizării 

clădirilor pentru persoanele cu dizabilități, pentru un acces și o participare sporită a acestora la 

educație. 

Studiile de caz arată că există diferențe între proiecte, între tipurile de active construite, 

reabilitate sau achiziționate, soluțiile tehnice sau modul de utilizare în procesele educaționale. 

Aceste diferențe sunt date de specializările și profilul unității de învățământ, dar și de conceptul 

proiectelor și calitatea documentației tehnice. Deficiențele documentațiilor și procedurilor de 

achiziții, în cazul proiectelor din apelul 2, care au fost începute prin alte surse de finanțare și 

care nu puteau fi finalizate prin acestea, au avut efecte negative asupra duratei de implementare 

si costurilor neeligibile suportate de beneficiar. Cu toate acestea, studiile de caz au arătat o 

deplină satisfacție față de rezultatele și efectele pe termen lung ale proiectelor.  

Din punct de vedere al tipului de investiții, datele cantitative nu indică diferențe semnificative la 

nivelul proiectelor finanțate. În majoritatea cazurilor, înainte de implementarea proiectelor, 

procesul educativ se desfășura în condiții precare și cu un minim de material didactic, condițiile 

de rezidență și de studiu în spațiile existente fiind nesatisfăcătoare. Investițiile au urmărit cu 
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precădere îmbunătățirea condițiilor din sălile de clasă (91% dintre investiții), îmbunătățirea 

condițiilor de rezidență (82% dintre proiecte), construcția de grupuri sanitare, băi etc. Sprijinul a 

fost mai puțin orientat spre dotarea claselor și laboratoarelor cu materiale educaționale (32% 

dintre proiecte) sau achiziționarea de echipamente suport (fax, retroproiector etc. – prezente în 

doar 36% dintre proiecte), acestea fiind finanțate cu precădere în cadrul proiectelor 

complementare finanțate din alte surse decât POR 2007-2013. 

Totuși, studiul de caz furnizează exemple în care finanțarea campusurilor preuniversitare a 

permis activități inovative care nu ar fi fost posibile fără aceste investiții. Sala de sport 

polivalentă a Colegiul Național Liviu Rebreanu permite organizarea de competiții sportive la un 

înalt nivel, terenul de sport cu piste de alergare este util nu numai pentru elevi, dar este atractiv 

pentru participarea altor practicanți ai sporturilor din municipiu, iar centrul de documentare și 

informare atrage peste 100 de elevi în fiecare zi, stimulați de profesorii lor cu noi acțiuni, cum ar 

fi „orele de artă” și „orele de liniște”, activitățile extracurriculare în laboratoare, toate foarte 

apreciate atât de elevi cât și de părinți.  

Dintre provocările care au afectat implementarea proiectelor și implicit succesul intervențiilor în 

domeniul preuniversitar se remarcă, cu cea mai mare pondere, criza economică din 2008 (64% 

dintre respondenți – beneficiari ai finanțării în cadrul operațiunii privind finanțarea campusurilor 

preuniversitare – considerând că au fost afectați). Legislația în domeniul achizițiilor publice (32%), 

dificultățile de asigurare a fluxului de numerar necesar derulării proiectului (inclusiv în 

contextual corecțiilor financiare) – 36%, schimbările la nivelul diferitelor strategii în educație 

(23%) se remarcă, de asemenea, printre principalii factori identificați. 

Pe de altă parte, factorii pozitivi care au sprijinit implementarea proiectului includ cu precădere 

sprijinul primit de la comunitatea locală (95%) și disponibilitatea resurselor financiare (91%). 

Gradul de pregătire a proiectului și capacitatea de a concepte și implementa proiecte, alături de 

existența unei strategii privind investițiile planificate, cu considerarea principalelor surse de 

finanțare, reprezintă factori cu efecte pozitive asupra implementării proiectelor și asupra 

rezultatelor obținute. 

Campusuri universitare 

Investițiile în campusurile universitare au fost proiecte complexe care au integrat mai multe 

tipuri de activități reabilitarea/ modernizarea clădirilor, respectiv extinderea lor, săli și terenuri 

de sport, incintele, cămine și cantine, biblioteci și centre de informare și documentare, precum și 

accesibilizarea clădirilor pentru persoanele cu dezabilități.  

Pe de altă parte însă, se observă diferențe la nivelul tipului de investiții susținute, acestea vizând 

– în unele cazuri – furnizarea unui răspuns exclusiv nevoilor de modernizare/ îmbunătățire a 

infrastructurii. Putem vorbi în general de o profilare preponderent în prezent a investițiilor, mai 

degrabă decât în viitor, corespunzător nevoilor identificate și problemelor cu care se confruntă 

entitățile beneficiare.  

TABEL 5. TIPURI DE INVESTIȚII SUSȚINUTE PRIN PROIECTELE DE REABILITARE/ MODERNIZARE/ 

EXTINDERE CAMPUSURI UNIVERSITARE 
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TIP 

INVESTIȚIE/ 

COD SMIS 

CAMIN 

STUDENȚI 

SPAȚII 

CONEXE 

(CANTINA) 

BIBLIO

TECA 

TEREN 

SPORT 

INSTAL

AȚII/ 

CĂI 

ACCES 

DOTĂ

RI IT 

LABORA

TOARE/ 

STAȚII 

PILOT 

SPAȚII 

PREDA

RE  

CENTR

ALĂ 

COGEN

ERARE 

2172 x x  x     x 

3179 x X  x      

11245 x    x x    

11348 x   x x     

11377     x  x   

11616 x  x  x x    

13613 x   x  x x x  

6934 x x        

Datele colectate din interviuri și sondaje indică faptul că nevoile nu au fost acoperite integral, 

fiind necesare în continuare investiții atât în ceea ce privește infrastructura de rezidență, cât și 

privind cea strict legată de activitatea de cercetare și inovare. Așa cum rezultă din interviuri, 

investițiile se realizează în baza unei strategii, a unui plan de investiții la nivelul universității și 

are în vedere multiple surse de finanțare, inclusiv fonduri proprii.  

O parte dintre proiectele privind reabilitarea/ modernizarea campusurilor universitare au inclus 

elemente investiționale care urmăresc îmbunătățirea actului educațional, ca parte a unei viziuni 

strategice de dezvoltare. Se remarcă în acest sens investițiile care au în vedere înființarea unei 

biblioteci virtuale (în cazul UMF “Iuliu Hațieganu”, dar și cele realizate de Universitatea “Dunărea 

de Jos” din Galați pentru dezvoltarea și echiparea laboratoarelor și stațiilor pilot în sprijinul 

cercetării și valorificării rezultatelor cercetării). Integrarea în cadrul proiectului a unei centrale 

de cogenerare, ca modalitate alternativă la alimentarea cu energie electrică și termică (așa cum 

este cazul proiectului Universității Gheorghe Asachi) contribuie pe de o parte la creșterea 

eficienței energetice în utilizarea infrastructurii, iar pe de altă parte permite obținerea unor 

venituri suplimentare pentru universitate, din vânzarea energiei excedentare, contribuind astfel 

la sustenabilitatea în timp a proiectului. Tabelul 1 indică într-o manieră succintă tipul de 

investiții susținute la nivelul fiecărui proiect în parte.  

Pentru toate operațiunile efectele sunt mai ample în cazul proiectelor care au vizat 

complementar reabilitării și modernizării clădirilor, extinderi pentru creșterea capacității, săli și 

terenuri de sport și dotări, laboratoare, stații pilot care permit desfășurarea activităților 

didactice într-un mediu inovativ și stimulativ, activități de cercetare și activități extracuriculare 

care contribuie la creșterea atractivității școlii pentru elevi și dezvoltarea lor personală.  

Impactul este influențat și de calitatea infrastructurii create sau reabilitate, măsura în care 

aceasta creează mediul de învățare adecvat nevoilor actuale și viitoare ale elevilor, dincolo de 

cerințele minime de autorizare. Nu în ultimul rând capacitatea instituțională a unității de 

învățământ influențează producerea impacturilor prin implementarea de acțiuni care să valorifice 

potențialul creat prin investiție, finanțate fie din resurse proprii fie prin proiecte cu finanțare UE 

complementare.  
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Ipoteza este validată fiind constatate diferențe între tipurile de proiecte din punct de vedere a 

impactului produs. 

  

 

 

 

a) Date colectate 

- date privind tipul investițiilor finanțate, indicatorii de output și rezultat (valori 

planificate/ realizate/ menținute) 

- informații de la beneficiarii de finanțare, pe bază de chestionare, inclusiv de la grupul 

țintă  

- informații de la beneficiarii de finanțare prin metode calitative(elemente de context, 

tipul investițiilor realizate, beneficiarii investițiilor, facilitățile disponibile în cadrul 

campusului, factori suport, bariere întâmpinate etc.) 

- date calitative din interviuri și focus-grupuri privind măsura în care investițiile fac parte 

dintr-o strategie de dezvoltare (la nivel local, la nivel de instituție), beneficiile pentru 

organizație, factorii suport sau problemele întâmpinate și bunele practici etc. 

- Datele folosite în ECI sunt cele din Setul1, datorită avantajului cert al unui volum mare al 

eșantionului, de peste 900 de unități școlare, adecvat unei analize de eterogenitate. 

 

b) Analiza datelor 

Datele reieșite din sondaje au fost analizate utilizând statistici descriptive, testul t pentru 

eșantioane independente, respectiv analiza contrafactuală. Rezultatele reieșite au fost 

triangulate cu informațiile obținute prin metodele calitative. 

 

c) Rezultate în urma analizei (constatări) 

Această întrebare de evaluare este abordată din perspectiva diferențelor regionale, a diferențelor 

specifice mediului de rezidență (rural sau urban) și caracteristicilor beneficiarilor de finanțare 

respectiv a beneficiarilor finali. 

Din cele 501 de proiecte finalizate, 451 au fost dedicate investițiilor în infrastructura școlară. 

Repartizarea pe regiuni – detaliată în Anexa 1 a fost relativ echilibrată, deși nu este bine corelată 

cu nevoile din perspectiva numărului de unități de învățământ. Acest fapt se datorează faptului 

că nu a existat un mecanism de prioritizare și accesul la finanțare a depins în mare măsură de 

IPOTEZA DE EVALUARE 9. EXISTĂ DIFERENȚE ÎNTRE IMPACTUL INVESTIȚIILOR ÎNTRE ANUMITE 

TIPURI DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT BENEFICIARE 

Metode calitative utilizate  Analiză documentară, interviuri, focus-grupuri, studii de caz, 

analiză contrafactuală 

IPOTEZĂ validată  
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capacitatea UATurilor. Doar UAT-urile puteau să prioritizeze investițiile la nivel local, finanțând 

proiectele în funcție de capacitatea de accesare a fondurilor.  

Mediul de rezidență este un factor de eterogeneitate a impactului investițiilor în infrastructura 

educațională, după cum demonstrează analiza contrafactuală. Au fost considerate variabilele de 

impact care au avut efect la nivel agregat, respectiv procentul de clădiri reabilitate și Indexul 

accesului la utilități.  

Impactul se manifestă net diferit la nivelul unităților școlare, în funcție de mediul de rezidență: 

în mediul urban procentul clădirilor reabilitate total sau parțial prin proiectele de infrastructură 

școlară este cu 17% mai mare, iar în mediul rural impactul asupra aceluiași indicator este de 20% . 

Impactul net asupra gradului de acces la utilități este mai puternic în cazul mediului urban, în 

care de altfel există și acoperire mai mare cu astfel de utilități: indexul de acces este cu 3% mai 

mare pentru școlile finanțate din rural și cu 5,6 % mai mare în mediul urban, ambele valori fiind 

semnificative statistic.  

Aceste rezultate se pot explica prin diferențe ale nevoilor, în mediul rural dominând accesul la 

apă și canalizare, în timp ce în mediul urban avem școli mai mari cu mai multe corpuri de clădiri. 

Din sondaje reiese că totuși nu există diferențe semnificative de impact perceput al intervențiilor 

finalizate prin POR între mediul rural și urban asupra accesului la educație, performanței, 

condițiilor de studiu și calității actului educațional. Pe de altă parte, semnificativ mai multe școli 

din mediul urban consideră că investițiile au avut un impact pozitiv asupra parteneriatelor cu 

angajatorii (semnificativ statistic, p < .05) și cu organizațiile locale (semnificativ statistic, p < 

.05). Mai mult decât atât, conform datelor obținute de la școlile cu proiecte finalizate, 

semnificativ mai mulți elevi din mediul urban participă la activități extrașcolare (semnificativ 

statistic, p < .05), cu o medie de 153 de elevi versus 58, semnificativ mai mulți fac ore în 

laboratoare de specialitate (semnificativ statistic, p < .05) și ateliere de practică (semnificativ 

statistic, p < .05) și mai mulți, dar nu semnificativ, fac ore în sală sau pe terenul de sport special 

amenajat (nesemnificativ statistic, p < .05).  

Impactul net asupra dotărilor a fost diferențiat pe tipuri de unități școlare. Am constatat că 

investițiile de acest tip la nivelul liceelor funcționează mai bine și au un impact pozitiv, 

semnificativ de 0,6 unități, în timp ce impactul în alte tipuri de unități școlare este 

nesemnificativ statistic. 

Între cele două apeluri au existat diferențe semnificative în ceea ce privește tipul de unități 

școlare finanțate și criteriile de selecție. Aceste diferențe au condus la un impact diferit al 

intervenției funcție de apel. Astfel, Apelul 1 are un impact foarte puternic și semnificativ statistic 

asupra infrastructurii școlare, măsurată prin procentul de clădiri reabilitate, care a fost cu 25% 

mai ridicat în cazul unităților școlare finanțate prin acest apel. 

VARIABLE EȘANTION TRATAT CONTROL DIFERENȚA EROAREA 

STANDARD 

T-STAT 

Apel 1 Necorelat 0.879709 0.630845 0.248864 0.029316 8.49 

 Corelat prin 

PSM- 

0.881061 0.629698 0.251363 0.033883 7.42 

TABEL 6. DIFERENȚE DE IMPACT ÎN CADRUL CELOR 2 APELURI DE PROIECTE 
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VARIABLE EȘANTION TRATAT CONTROL DIFERENȚA EROAREA 

STANDARD 

T-STAT 

Apel 2 Necorelat  0.850758 0.771622 0.079136 0.032581 2.43 

 Corelat 0.850758 0.838838 0.01192 0.049351 0.24 

 

În cazul infrastructurii educaționale, relația unităților de învățământ cu principalele categorii de 

părți interesate (MEN, autorități locale, ONG-uri, angajatori și părinți) este similară, relația cu 

UAT-urile fiind cea mai consolidată. Totuși, când vine vorba de factorii care au influențat 

implementarea, sprijinul primit din partea comunității locale este de departe cel mai important 

(83%), urmat de disponibilitatea fondurilor pentru asigurarea fluxului de numerar necesar 

derulării proiectului (64%) și capacitatea de a scrie și implementa proiecte (63%), factori legați 

tot de UAT. Efectele crizei financiare din 2008 au fost principalul factor negativ care a 

afectatbuna desfășurare a proiectelor finalizate (33%), urmată de corecțiile financiare (27%), 

legislația achizițiilor publice (22%) și reglementarea cu privire la cheltuielile permise (22%). 30% 

din școlile cu proiecte finalizate care au răspuns la chestionar menționează că au resurse 

financiare insuficiente la dispoziție, față de 59% din unitățile cu proiecte nefinalizate. 

Conform sondajului, pentru proiectele de infrastructură educațională nefinanțate sau 

nefinalizate, principalele motive care au împiedicat realizarea proiectelor a fost lipsa sprijinului 

din partea UAT-urilor pentru astfel de proiecte, fondurile insuficiente pentru cofinanțare și 

birocrația, alături de un termen prea scurt între licitații, contestații și termenul limită al 

proiectelor (pentru al doilea apel) și costurile foarte mari de reabilitare a clădirilor de 

patrimoniu. 

Focus-grupurile și interviurile au dezvăluit abordări diferite: UAT-uri care au avut o abordare 

proactivă, planificând și gestionând procesul, sau UAT-uri care au avut o abordare reactivă, de a 

demara procesul la solicitarea școlilor. Exemplele de succes identificate se bazează pe o bună 

colaborare între școală și UAT, fiecare parte contribuind în această colaborare cu competențele 

specifice: UAT este așteptat să aducă experiența în managementul proiectelor POR, iar școala 

competențele în domeniul educației, inclusiv o viziune privind dezvoltarea și creșterea 

performanței. Astfel, proiectele dezvoltate într-un parteneriat școală UAT, ambele părți 

contribuind cu o capacitate și experiență adecvată creează premisele unor impacturi mai bune. 

În cazul campusurilor preuniversitare  este evidentă profilarea investițiilor în funcție de profilul 

unității de învățământ dar și natura impacturilor, astfel liceele tehnologice vizează inserția 

absolvenților pe piața forței de muncă în timp ce colegiile naționale teoretice vizează 

competențele absolvenților pentru continuarea studiilor în universități de prestigiu.  

Sumarizând informațiile de mai sus, putem să spunem că principala diferențiere este dată de 

mediul de rezidență al școlii beneficiare de finanțare. 

În mediul rural, beneficiarii de finanțare au reușit să își rezolve mai bine problema reabilitării 

clădirilor disponibile, în timp ce în mediul urban, școlile cu o infrastructură mai extinsă și mai 

multe clădiri nu le-au putut moderniza în totalitate cu finanțarea disponbilă. În schimb în ceea ce 

privește impactul asupra accesului la utilități, rezultatele indică un impact pozitiv dar mai redus 

în mediul rural, datorită posibilităților limitate de acces la gama de utilități publice. O 

diferențiere semnificativă între mediul urban și rural rămâne în rândul școlilor finanțate 
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participarea elevilor la activități extracuriculare și utilizarea laboratoarelor în procesul de 

predare învățare. 

 

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE   

Concluzia 1. POR 2007-2013 prin DMI 3.4 și-a îndeplinit obiectivul de a contribui la 

„îmbunătăţirea calităţii infrastructurii din învăţământul obligatoriu”, prin cele 501 de 

proiecte de investiții finanțate. Investițiile s-au adresat prioritar problemelor infrastructurii 

educaționale de bază, care continuă să persiste în sistemul de educație, însă nu a existat o 

prioritizare a investițiilor ghidată de o abordare strategică la nivel național.  

Recomandarea 1. Continuarea finanțării investițiilor în infrastructura educațională într-o 

abordare strategică de prioritizare a investițiilor la nivel național. Prioritizarea trebuie să ia în 

considerare cel puțin modificările demografice care pot influența cererea în viitor, opțiunile de 

optimizare a rețelei unităților de învățământ, nevoile specifice privind capacitatea, starea 

infrastructurii de bază și calitatea mediului de predare – învățare. Criteriile pentru prioritizarea 

proiectelor finanțate în viitor se pot formula și operaționaliza în implementarea programului pe 

baza recomandărilor „Strategiei de modernizare a infrastructurii educaționale 2018-2023”, după 

adoptarea acesteia. Acest lucru implică și necesitatea prioritizării coerente a investițiilor în 

programele complementare POR, și anume PNDL sau alte finanțări de la bugetul de stat și local. 

Concluzia 2. Peste 220.00029  de elevi învață în școlile care au beneficiat de investițiile 

finanțate, având posibilitatea de a se bucura de un mediu de învățare confortabil și 

stimulativ. Proiectele finanțate prin DMI 3.4 s-au adresat prioritar problemelor infrastructurii de 

bază privind conformitatea cu cerințele de autorizare a funcționării, confort termic, acces la 

grupuri sanitare, siguranță, calitatea ambientului. Impactul investițiilor în infrastructură asupra 

participării și performanțelor școlare este condiționat de orientarea investițiilor spre medii de 

învățare moderne, de acțiuni complementare cu implicarea directă a elevilor, părinților și 

comunității, și nu în ultimul rând, motivația cadrelor didactice și o viziune a dezvoltării orientată 

spre performanță. 

Recomandarea 2. Proiectele de dezvoltare a  infrastructurii trebuie mai bine direcționate 

spre efecte de privind performanța școlară, alături de condițiile de studiu îmbunătățite. Acest 

lucru se poate face prin metodologia de selecție  a proiectelor, folosind criterii privind crearea 

unui mediu de învățare eficient și stimulativ, complementaritatea cu proiecte/ acțiuni  de tip  

soft cu implicarea efectivă a grupurilor țintă. 

Concluzia 3. Complementaritatea investițiilor POR în infrastructura educațională cu proiecte 

finanțate prin POSDRU 2007-2013 a fost dificil de realizat la nivelul școlilor beneficiare. 

Aceasta s-a datorat nepotrivirii calendarelor de implementare, diferențelor privind aplicanții 

eligibili, diferențelor majore a procedurilor și documentațiilor, toate percepute de beneficiari ca 

o barieră în calea transferului beneficiilor infrastructurii în procesul educațional. 

                                            

29 Număr elevi înscriși în anul școlar 2017-2018 conform SIIIR 
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Recomandarea 3. Recomandăm dezvoltarea unui mecanism de finanțare în cadrul aceluiași 

proiect, atât a investițiilor în infrastructură, cât și a acțiunilor de tip ”soft”, ceea ce va crea o 

legătura mai puternică între intervenție și impacturile așteptate, relevante pentru sectorul 

educației, cum ar fi accesul, participarea și performanța școlară.  

Concluzia 4.  Calitatea conceptului proiectelor și a documentațiilor tehnice influențează 

modul în care utilizarea infrastructurii poate conduce la efecte pe termen lung. Proiectele 

concepute proactiv cu o viziune privind un mediu de învățare, care să stimuleze creativitatea 

cadrelor didactice pentru utilizarea unor noi metode de învățare, creează premisele unui impact 

mai puternic asupra performanței școlii și elevilor decât cele care au o abordare reactivă de 

eliminare a unei probleme.  

Recomandarea 4. Se recomandă ca AM în cooperare cu MEN să pregătească și să pună la 

dispoziția autorităților, școlilor beneficiare și proiectanților, ghiduri care să orienteze 

proiectarea pentru medii de învățare moderne dincolo de cerințele minime pentru autorizare. 

Exemple de bună practică din țară și din străinătate pot să inspire conceperea unor proiecte 

pentru  școala modernă care încurajează performanța. 

Concluzia 5. Investițiile în campusuri universitare au contribuit la îmbunătățirea accesului la 

educație, oferind studenților posibilitatea cazării în condiții de calitate și la costuri 

accesibile, dar gradul de aglomerare rămâne ridicat. 

Recomandarea 5. Finanțarea investițiilor viitoare trebuie să urmărească atât creșterea 

numărului de  locuri de cazare, cât și optimizarea condițiile în ceea ce privește suprafața și 

numărul de studenți pe cameră sau accesul la grupuri sanitare30. 

Concluzia 6. Cadrul de reglementare stimulativ pentru forța de muncă și furnizorii de formare 

profesională continuă este o condiție esențială pentru producerea rezultatelor și impacturilor 

investițiilor în infrastructură. DMI 3.4 nu a produs un impact semnificativ asupra centrelor de 

formare profesională din cauza finanțării unui singur proiect, respectiv limitării la o arie 

teritorială redusă în zona de influență a proiectului respectiv. Cu toate că nevoile de formare 

profesională continuă și de îmbunătățire a infrastructurii erau mari și se mențin, accesul a fost 

limitat de condițiile de eligibilitate, iar impactul a fost limitat de scăderea cererii solvabile de 

formare continuă atât din partea populației active, cât și din partea angajatorilor, dar și de 

inadecvanța sistemului de formare profesională certificată la nivel național raportat la nevoile 

reale ale pieței. 

Recomandarea 6. Schemele de finanțare a infrastructurii centrelor de formare profesională 

trebuie să fie adaptate profilului instituțional al acestora pentru a permite accesul mai facil la 

finanțare, iar cadrul de reglementare trebuie adaptat nevoilor forței de muncă și furnizorilor, 

capabil să stimuleze cererea pentru servicii de formare profesională continuă de calitate.  

Concluzia 7. Intervențiile realizate prin POR se bucură de o sustenabilitate ridicată, însă 

rămâne o sarcină dificilă a UAT-urilor și unităților de învățământ beneficiare să asigure resursele 

financiare, tehnice și umane pentru întreținerea și buna utilizare a infrastructurii create. 

Modificările demografice din ultimii ani și reorganizarea rețelei școlare din anul 2011 nu au 

                                            

30 Nevoie confirmată și de rapoartele ANOSR, disponibile la: https://www.anosr.ro/documente/publicatii/  

https://www.anosr.ro/documente/publicatii/
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afectat semnificativ gradul de utilizare a infrastructurilor finanțate, însă în absența unui cadru 

strategic la nivel național privind rețeaua școlară, riscul asupra sustenabilității va rămâne ridicat.  

Recomandare 7.  Exigențele privind calitatea documentațiilor tehnico-economice în vederea 

operării infrastructurilor trebuie să se mențină la un nivel ridicat în ceea ce privește 

asigurarea resurselor necesare. În paralel cu aceasta, se recomandă inițierea unui dialog cu MEN 

privind soluții pentru finanțarea adecvată a infrastructurilor finanțate prin POR. Finanțarea 

investițiilor în infrastructură în mod coerent cu o abordare strategică națională a modernizării 

infrastructurii de educație va asigura sustenabilitatea din perspectiva cererii reale previzionate 

pe termen lung. 

Concluzia 8. Diferențele privind impactul investițiilor finanțate în mediul rural  față de cel 

urban confirmă că acestea au răspuns nevoilor diferite.  O diferență se constată privind 

utilizarea infrastructurii, și anume în mediul urban, unde există un număr semnificativ mai mare 

de elevi implicați în activități extrașcolare și mai multe ore se fac în laboratoare și cabinete de 

specialitate față de școlile din mediul rural. 

Recomandare 8. Școlile din mediul rural trebuie susținute atât în conceperea proiectelor care să 

includă, pe lângă investiții în infrastructura de bază, dotări pentru un mediu de învățare modern, 

cât și prin implementarea unor măsuri complementare de pilotare a unor noi metode de predare, 

inclusiv extinderea activităților extracurriculare. 

Concluzie 9. Capacitatea limitată a școlilor de concepere a proiectelor de investiții în 

infrastructură este completată de capacitatea UATurilor, care au dobandit o experiență bogată în 

implementarea proiectelor finanțate prin POR. Buna colaborare, cu asumarea responsabilităților 

atât în identificarea și pregătirea proiectelor, cât și în implementarea lor, monitorizarea post-

implementare, este un factor de succes pentru producerea rezultatelor și efectelor pe termen 

lung.  

Recomandarea 9. Se recomandă promovarea ca exemple de bună practică a experiențelor de 

succes privind colaborarea UATurilor cu unitățile de învățământ pentru modernizarea 

infrastructurii educaționale.  

Concluzii și recomandări privind procesul de evaluare 

Concluzia 10. Datele necesare evaluărilor cantitative, date la nivel de beneficiar, sunt parțial 

accesibile din baza de date SIIIR a MEN, fapt ce impune colectarea lor direct de la unitățile de 

învățământ. Formatul datelor din rapoartele de progres finale și de durabilitate nu este adecvat 

prelucrării cantitative, necesitând procesări manuale. Aceste procese sunt consumatoare de timp 

și resurse și generează o povară asupra unităților de învățământ și un consum nejustificat de 

resurse. 

Recomandare 10.  Realizarea unui protocol de colaborare între AM POR și MEN pentru pregătirea 

din timp a datelor necesare evaluării de impact și evitarea colectării de date cantitative direct de 

la beneficiarii unități de învățământ la un număr de ani semnificativ după implementarea 

proiectelor. Includerea in rapoartele finale de implementare a proiectelor și în rapoartele de 

durabilitate a unui număr de indicatori ce nu pot fi colectați din date administrative. Sintetizarea 

realizărilor și rezultatelor din raportările beneficiarilor în formate ce pot fi prelucrate cantitativ, 

inclusiv cu un sistem de semnalizare a deviațiilor față de ținte. Pregătirea datelor pentru 

evaluarea de impact a programelor viitoare trebuie cat mai devreme, folosind deja experiența 

colectării datelor din prezenta evaluare. 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

 

Sunt numeroase lecții învățate din implementarea POR 2007-2013, echipa de evaluare 

sintetizează trei lecții care emană din constatările și concluziile deja prezentate: 

1. Evaluarea de impact a demonstrat că finanțarea prin programe diferite a modernizării 

infrastructurii educaționale, respectiv a acțiunilor pentru dezvoltarea capitalului uman și a 

cercetării și inovării, nu a reușit să producă complementaritățile așteptate la nivelul 

beneficiarilor. Acțiunile complementare finanțate prin POSDRU, adaptate la nevoile 

fiecărui beneficiar al investițiilor în infrastructură, aveau potențialul de a amplifica 

efectele investiției privind performanța școlară și participarea. Opțiunea unor proiecte 

integrate, incluzând în același proiect și măsurile de dezvoltare a infrastructurii, și cele de 

dezvoltare a capitalului uman și a competitivității, este văzută de către beneficiari ca 

necesară pentru producerea efectelor pe termen lung. 

2. Viziunea strategică și calitatea sunt factori care influențează impactul și se regăsesc în 

implementarea programului și proiectelor în multiple aspecte, dintre care menționăm: 

calitatea proiectelor și a documentațiilor tehnico-economice, calitatea realizărilor, 

calitatea managementului unităților de învățământ capabile să orienteze spre performanță 

investițiile. 

3. Investițiile în infrastructura educațională nu pot produce impacturile așteptate în 

contextul de izolare față de politicile din domeniul educației și formării profesionale 

continue. Coerența cu politicile educaționale și de formare oferă cadrul favorabil și stabil 

pentru valorificarea elementelor de infrastructură, dar și cooperarea tuturor părților 

interesate (UAT-uri, ISJ-uri, MEN, AM si OIR etc.), în vederea extinderii preocupării față de 

eficacitatea și impactul investițiilor în infrastructura de educație. 


